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工程名称 温州物隆源分布式光伏发电项目 建设单位 温州新能源控股集团有限公司

监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位 江苏宏昌建设集团有限公司

本周施工内

容及进度

1、大隆机械支架桩基础模具制作完成

2、大隆机械支架桩基础浇筑、预埋件安装

3、经开物流园彩钢房钢结构加固

下周计划

1、经开物流园 1号彩钢房钢结构加固

2、大隆机器 2号厂房支架支墩浇筑、宿舍楼支墩浇筑

3、来源实业进场，支墩浇筑

安全文明施

工情况

1、要求进场工人进行安全三级教育（进行中）。

2、特种作业由专业人员进行操作施工。

3、现场竖立好安全文明标牌。

4、高空作业要小心，要系安全带。

施工质量 现场质量可控，满足设计及规范要求。

设备材料进

场情况

1、支架支墩预埋件进场。

2、钢结构紧固件、檩条、支撑等进场

人员机械情

况

人员:12 人

机械：泵车一辆、切割机一台、登高车两辆
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