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工程名称 温州物隆源分布式光伏发电项目 建设单位 温州新能源控股有限公司

监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位 宏昌建筑集团有限公司

本周施工

内容及进

度

1、经开物流园两台箱式变压器预制舱及附属设备吊装焊接固定。

2、经开物流园设备基础操作平台砌筑

3、经开物流园、来源实业清洗系统安装。

4、钢结构加固消缺中，完成预验收。

5、经开物流园设备电缆敷设完成

下周计划

1、来源实业设备电缆敷设完成，并网柜、二次设备安装。

2、经开物流园低压高压电缆安装，二次设备电缆安装完成

安全文明

施工情况

1登高作业要注意上下爬梯安全。

2、现场竖立好安全文明标牌、拉设警戒带。

3、高空作业必须要有安全防护措施，有专职安全员旁站。

4、接地扁铁焊接临时用电检查

5、工人劳保用品及安全技术交底

施工质量 现场质量可控，满足设计及规范要求。

设备材料

进场情况
1、预埋件进场 100% 电缆到场情况：3*25 （520米）

2、镀锌支架进场 100% 3*50 （100米 ）

3、钢结构加固材料90% 3*25+1*16（430米）

4、铝合金支架到场 100% 3*35+1*16（1190 米）

5、镀锌扁铁到场 100% 3*50+1*25 （520米 ）

6、组件到场 100% 1*4 （42800米）

7、逆变器到场 100%

8、汇流箱到场 100%

9、镀锌钢管到场 100%



人员机械

情 况

施工人员 10人

机械：吊车 1辆，叉车 1 辆、登高车 2辆，挖土机 1 辆
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