常州正衡电力工程监理有限公司工程建设监理周报


正衡监理光伏项目工程建设监理周报

   2019 年  2  期
	上海航天电子通讯设备研究所1MWp分布式光伏发电项目
	填报周期：   2019 年  1  月 16  日—   1月  22 日

	1、 项目总体建设进度汇总：
1；屋面混凝土模块制作，完成100%
2；屋面支架安装，完成20%

3；项目总体进度5%


	二、本周工程建设工作内容及完成情况

	1、屋面支架模块制作
	

	2、开关站/升压站
	

	3、综合楼/附属建筑
	

	4、场内桩基施工
	

	5、支架及组件安装
	试验楼，食堂楼，产品总装试验楼，电装调试楼，科研办公楼5个屋面支架安装。完成20%


	6、逆变器及箱变
	

	7、送出工程（含对侧）
	

	8、现场调试
	

	9、出图情况
	无蓝图，只有电子版图纸。

	10、设备到货情况
	系统名称
	计划到货日期
	实际到货日期
	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施

	
	支架材料
	2019.1.16
	2019.1.16
	到货50%

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	11、人员/机械情况
	施工人员18人，临时吊车一辆。

	三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

	项目主节点
	计划日期
	调整日期
	完成日期
	延误原因及赶工措施（简述）

	1、支架模块制作
	
	
	
	

	2、瓦夹，导轨支架安装
	2019.1．22
	
	2019.1.22
	无

	3、线路倒送电
	
	
	
	

	4、首个发电单元并网
	
	
	
	

	5、全容量并网
	
	
	
	

	四、主要协调问题及解决情况

	提出需要协调的问题
	

	未解决的协调问题解决进展
	

	五、下周计划主要工作内容

	1、道路工程
	

	2、综合楼工程
	

	3、升压站及开关站工程
	

	4、组件区域工程
	支架材料进场，支架安装。

	5、逆变/箱变工程
	

	6、外线工程
	

	7、其他
	


填报人：         审核人：           时间：      年    月    日　

工程现场照片（含文字描述）：
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