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正衡监理光伏项目工程建设监理周报 
   2019 年  2  期 

上海航天电子通讯设备研究所 1MWp分布式

光伏发电项目 
填报周期：   2019 年  1  月 16  日—   
1 月  22 日 

一、 项目总体建设进度汇总： 
1；屋面混凝土模块制作，完成 100% 
2；屋面支架安装，完成 20% 
3；项目总体进度 5% 

 

二、本周工程建设工作内容及完成情况 

1、屋面支架模

块制作 
 

2、开关站/升压

站 
 

3、综合楼/附属

建筑 
 

4、场内桩基施

工 
 

5、支架及组件

安装 
试验楼，食堂楼，产品总装试验楼，电装调试楼，科研办公楼 5 个屋

面支架安装。完成 20% 
 

6、逆变器及箱

变 
 

7、送出工程

（含对侧） 
 

8、现场调试  

9、出图情况 无蓝图，只有电子版图纸。 

10、设备到货

情况 

系统名称 计划到货日

期 
实际到货日期 本周到货情况，累计到货

（），已到货数量（）%延

误原因及催货措施 

支架材料 2019.1.16 2019.1.16 到货 50% 
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11、人员/机械

情况 
施工人员 18 人，临时吊车一辆。 

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析： 

项目主节点 计划日期 调整日期 完成日期 延误原因及赶工措施（简

述） 

1、支架模块制

作 
    

2、瓦夹，导轨

支架安装 
2019.1．22  2019.1.22 无 

3、线路倒送电     

4、首个发电单

元并网 
    

5、全容量并网     

四、主要协调问题及解决情况 

提出需要协调

的问题 
 

未解决的协调

问题解决进展 
 

五、下周计划主要工作内容 

1、道路工程  

2、综合楼工程  

3、升压站及开

关站工程 
 

4、组件区域工

程 
支架材料进场，支架安装。 
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5、逆变 /箱变工

程 
 

6、外线工程  

7、其他  

 
填报人：         审核人：           时间：

 
      年    月    日  

 
 

工程现场照片（含文字描述）： 

   

          
 

         


