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项目：江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光

伏电站项目
填报周期： 2019.04.29-2019.05.05

本周工作如下；

1、每天参加沙钢班前（7:15）班后（16:40）会议。

2、海力物流（一标段）、宽厚板厂（二标段）、热处理厂（三标段）进行安全措施施工。

3、海力物流夹具、导轨、压块到场(1.6MW)，并对加材料型号进行测量核对，并填写材

料开箱检查记录表。

4、海力物流夹具安装 1.2MW，导轨安装 0.8MW。

5、海力物流对我监理进行安全登高培训。

6、进入宽厚板厂及热处理厂屋面对屋面的除锈及防腐进行复勘。

7、召开第五次监理例会并针对会议内容整理为会议纪要 005上传至监理云。

需协调与帮助：

无

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、道路工程

2、开关站/升压

站

3、综合楼/附属

建筑

4、场内桩基施

工

5、支架及组件

安装

支架安装约 0.8MW

6、逆变器及箱

变

7、送出工程

（含对侧）

8、现场调试

9、出图情况

10、设备/材料

到货情况

系统名称
计划到货

日期

实际到货

日期

本周到货情况，累计到货（0），

已到货数量（0）%延误原因及催

货措施

支架及配套材料到货 1.6MW
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11、人员/机械

情况

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

项目主节点 计划日期 调整日期 完成日期 延误原因及赶工措施（简述）

1、首个基础施

工

2、首套组件安

装

3、线路倒送电

4、首个发电单

元并网
待定

5、全容量并网
业主要求

6.30

四、主要协调问题及解决情况

提出需要协调

的问题

未解决的协调

问题解决进展

五、下周计划主要工作内容

1、道路工程

2、综合楼工程

3、升压站及开

关站工程

4、组件区域工

程

5、逆变/箱变工

程

6、外线工程

7、其他

填报人： 张良玉 审核人： 严卫忠 时间： 2019 年 05 月 05 日
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现场照片（含文字描述）：

热处理屋面安全措施施工 监理检查海力物流屋面安全措施情况

宽厚板厂班前安全会议交底 第五次监理例会

宽厚板屋面除锈 热处理屋面防腐


