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正衡监理光伏项目工程建设监理周报
2019年 06 期

项目：江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光

伏电站项目
填报周期： 2019.05.06-2019.05.12

本周工作如下；

1、每日参加沙钢班前（7:15）班后（17:15）会议（班后会议时间已更改）。

2、福建安泰夹具到货 2.38MW；江苏顺祥导轨到货 0.38MW，夹具到货 0.23MW。

3、东区迈贝特支架导轨累计到货 6.8MW，夹具到货 4.9MW。

4、东区海力物流屋面支架安装累计完成约 3MW，安全设施已挪至第四跨与第五跨。

5、东区常德楚邦新增 8名工人，登高证考试已合格。

6、西区热处理车间除锈累计完成约 10000㎡，夹具拼装完成 17000套。

7、宽厚板夹具安装完成 0.3MW，导轨连接完成 0.3MW。

8、召开第六次监理例会并针对会议内容整理为会议纪要-006上传至监理云。

9、要求业主方尽快提供图纸。

10、巡视现场发现安全事宜形成通知单-002下发于施工单位并抄送至业主。

需协调与帮助：

暂无

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、道路工程

2、开关站/升压

站

3、综合楼/附属

建筑

4、场内桩基施

工

5、支架及组件

安装

支架安装约 3.3MW

6、逆变器及箱

变

7、送出工程

（含对侧）

8、现场调试

9、出图情况 已督促施工单位尽快出具施工蓝图

10、设备/材料

到货情况
系统名称

计划到货

日期

实际到货

日期

本周到货情况，累计到货（0），

已到货数量（0）%延误原因及催

货措施
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支架及配套辅材到货 4.88MW

11、人员/机械

情况

施工人员 50人，现场管理人员 9人,25T吊车一辆，电动工具 20把

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

项目主节点 计划日期 调整日期 完成日期 延误原因及赶工措施（简述）

1、首个基础施

工

2、首套组件安

装

3、线路倒送电

4、首个发电单

元并网
6.30

5、全容量并网
业主要求

6.30

四、主要协调问题及解决情况

提出需要协调

的问题

1、施工方尽快提交前期报审资料及现场施工图；

2、施工方尽快确定地面设备基础位置及开工时间；

未解决的协调

问题解决进展

五、下周计划主要工作内容

1、道路工程

2、综合楼工程

3、升压站及开

关站工程

4、组件区域工

程

5、逆变/箱变工

程

6、外线工程

7、其他

填报人： 张良玉 审核人： 严卫忠 时间： 2019 年 05 月 12 日
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现场照片（含文字描述）：

海力物流屋面情况（A1 区） 宽厚板屋面施工（B1 区）

热处理屋面除锈作业（B2 区） 召开第六次监理例会

现场安全问题照片

热处理整改进场夹具
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现场安全问题照片


