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项目：江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光

伏电站项目
填报周期： 2019.06.02-2019.06.09

本周工作如下；

1、每日参加沙钢班前（7:15）班后（17:15）会议。

2、一标段逆变器支架到货；组件到货 2MNW，吊运散料 0.8MW。扁铁固定；1~8#箱变

砌砖。扁铁固定 9.9MW。

3、二标段热处理支架安装累计 6.2MW。除锈累计完成 50500 平方米。2#箱变垫层浇筑。

4、三标段宽厚板成品库支架安装完成累计 4.9MW。除锈完成 12000平方米。5、19#箱
变基础垫层浇筑。

5、召开第十次监理例会并针对会议内容整理为会议纪要-010上传至监理云。

9、将各区域进场组件、桥架、电缆、扁铁编写至监理云平台。

需协调与帮助：

暂无

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、道路工程

2、开关站/升压

站

东区：8 个箱变基础砌砖完成，2 个 SVG 及开关站上圈梁浇筑完

成。

西区：4 个 SVG 及开关站砌砖。2#箱变垫层浇筑。5、19#箱变基

础垫层浇筑。

3、综合楼/附属

建筑

4、场内桩基施

工

5、支架及组件

安装

支架安装约 21MW

6、逆变器及箱

变

7、送出工程

（含对侧）

8、现场调试

9、出图情况 已提供电子版图纸（含：沙钢预制舱以及 SVG基础施工图；沙钢东区电

气施工图；东区二次图纸；西区二次图纸；东西区设备、箱变基础图）

10、设备/材料

到货情况
系统名称

计划到货

日期

实际到货

日期

本周到货情况，累计到货（0），

已到货数量（0）%延误原因及催
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货措施

1. 东区迈贝特支架累计到货

约 10MW。

2. 西区安泰支架导轨累计到

货约 9.1MW，夹具累计到货

约 8.6MW。

3. 西 区 顺 祥 支 架 到 货 约

9MW。

4. 西区逆变器到货 140 台，

东区逆变器到货 80台；西区

通讯柜到货 20台，东区逆变

器到货 10台。

5. 东区桥架 978米，西区桥

架到货 1200米。

6. 扁铁到货 49170米。

7. 东区光伏电缆到货 7 万

米。

8. 西区光伏电缆到货 12 万

米。

9. 西区东方日升组件到货

0.84MW。

10 东区阿特斯组件到货

2MW。

11.东区逆变器支架到齐，扁

铁及桥架固定夹具到齐。

12.高压电缆除 3*240有 745
米未到外，全部到齐。

11、人员/机械

情况

施工人员 120人，现场管理人员 13人,25T吊车 3辆，叉车 2辆，电动工

具 80把，电锯一台，弯筋机一台，断筋机一台

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

项目主节点 计划日期 调整日期 完成日期 延误原因及赶工措施（简述）

1、首个基础施

工

2019.5.2
0

2019.5.30
延误原因为进场人员需办理手续，

赶工措施增加施工人员与

2、首套组件安

装

3、线路倒送电

4、首个发电单

元并网
6.30

5、全容量并网 业主要求
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6.30

四、主要协调问题及解决情况

提出需要协调

的问题

1、施工方需在每道工序或者每个区域施工前将现场纸质版图纸提交业主、

监理单位；

未解决的协调

问题解决进展

五、下周计划主要工作内容

1、道路工程

2、综合楼工程

3、升压站及开

关站工程

4、组件区域工

程

5、逆变/箱变工

程

6、外线工程

7、其他

填报人： 张良玉 审核人： 严卫忠 时间： 2019 年 06 月 09 日
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现场照片（含文字描述）：

海力物流屋面组件散料（A1区） 宽厚板屋面导轨进行验收（B1区）

宽厚板磨辊车间（B5区） 召开第十次监理例会

基础测量与施工


