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正衡监理光伏项目工程建设监理周报
2019年 16 期

项目：江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光

伏电站项目
填报周期： 2019.07.15-2019.07.21

本周工作如下；

1、每日参加沙钢班前（7:15）班后（17:15）会议。

2、一标段开坯车间支架安装 1.2MW，组件散料 0.1MW，组件安装 0.3MW。逆变器安装

13台。9、10#箱变基础砌砖，9#至 8#箱变高压电缆电缆沟开挖完成。桥架安装 0.6MW，

接地扁铁安装 0.5MW，光伏电缆敷设 0.5MW、接线 1.4MW。

3、二标段组件散料 0.5MW，组件散料 3MW，组件安装 2.25MW。逆变器安装 32台。

桥架安装 3MW。光伏电缆敷设 1.75MW，低压交流电缆敷设 4.25MW、接线完成 1.3MW，

高压电缆安装 3.5MW。

4、三标段支架安装 1.95MW，组件散料 2.3MW，组件安装 0.9MW。桥架安装 2.2MW。

逆变器安装 4台。光伏电缆敷设 1.9MW、接线 1.5MW，低压交流电缆敷设 3.7MW、接线

3.4MW。高压电缆敷设 1.25MW。

5、召开第十六次监理例会并针对会议内容整理为会议纪要-016递交至业主、施工方、沙

钢动力办扫描后上传至监理云。

6、编辑打印安全旁站 035-048并下发至该区域监理负责人后上传至监理云平台。

7、编辑打印设备材料开箱记录 069-073并下发至该区域监理负责人。

8、编辑打印平行检验记录至 022-023并下发各区域监理负责人。

9、编辑打印监理旁站 021-022并下发至该区域监理负责人。

需协调与帮助：

暂无

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、道路工程

2、开关站/升压

站

东区：2个开关站已并网，并网容量约 10MW。

西区：4个开关站已并网带电，并网约 3MW。

3、综合楼/附属

建筑

4、场内桩基施

工

5、支架及组件

安装

支架安装约 31.85MW，组件安装 21.05MW

6、逆变器及箱

变

东区 1-8#箱变已带电；西区二标 1#-10#箱变带电；三标 16#-18#箱变带

电；（逆变器：一标 50台并网、二标 13台并网、三标 24台并网）。

7、送出工程

（含对侧）
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8、现场调试 已完成

9、出图情况 已提供图纸（含：沙钢预制舱以及 SVG基础施工图；沙钢东区电气施工

图；东区二次图纸；西区二次图纸；东西区设备、箱变基础图）

10、设备/材料

到货情况

系统名称
计划到货

日期

实际到货

日期

本周到货情况，累计到货（0），

已到货数量（0）%延误原因及催

货措施

1. 迈贝特支架累计到货约

12.3MW；安泰支架导轨累计

到货约 12MW；顺祥支架到

货约 12MW。

2. 东方日升 280W组件到货

85300片，合计 23.884MW；

阿特斯290W组件到货29584
片，295W组件到货12206片，

合计 12.18013MW。

3. 逆变器到货 385台。通讯

柜到货 30台。

4. 铝 合 金 200*100 桥 架

15780米，400*100桥架到货

2570 米。热镀锌钢 300*150
桥架到货 3379 米，400*150
到货 892米。

5. 扁铁到货 49170米，光缆

到货 6400米。

6. 东 区 光 伏 电 缆 到 货

14.1393 万米。低压 3*70 到

货 24065米，3*95到货 3935
米。

7. 西区光伏电缆到货 26 万

米。低压 3*70到货 48447米；

3*95到货 9772米；3*120到
货 2500米。

8. 东区高压电缆 3*120到货

963米，3*240到货 522米，

3*300到货 1220米。西区高

压电缆 3*120到货 2996米，

3*240 到货 1623 米，3*300
到货 640 米。高压电缆终端

到齐。

9. 明珠箱变到货 15台，森源

箱变到货 15台。

11、人员/机械 施工人员 180人，现场管理人员 13人,25T吊车 3辆，叉车 2辆，汽车 10
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情况 辆，电动工具 80把，电锯一台，弯筋机一台，断筋机一台；顶管机一台

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

项目主节点 计划日期 调整日期 完成日期 延误原因及赶工措施（简述）

1、首个基础施

工

2019.5.2
0

2019.5.30

2、首套组件安

装

3、线路倒送电

4、首个发电单

元并网
6.30

5、全容量并网
业主要求

6.30
7.15

四、主要协调问题及解决情况

提出需要协调

的问题

未解决的协调

问题解决进展

西区锦煜施工的基础未能按图施工现场多次指出无整改意向

五、下周计划主要工作内容

1. 一标段支架安装 0.8MW，组件散料 1.9MW。基本达到 12.3MW 全容量并网。

2. 二标段支架安装 1.25MW；组件安装 4MW。逆变器安装 51 台。桥架安装 2.5MW。

剩余低压电缆、光伏电缆安装完成。

3.三标段组件散料 3MW，组件安装 4MW，桥架安装 3MW。逆变器安装 50 台。光伏

电缆敷设 5MW，低压交流电缆敷设接线 4MW。

填报人： 张良玉 审核人： 严卫忠 时间： 2019 年 07 月 21 日

现场照片（含文字描述）：
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开坯车间屋面施工情况（A1区）

镀锌车间进行支架验收（C1区）

东区开关站基础贴砖 西区低压电缆敷设
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召开第十六次监理例会


