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监理部

项目名称：蚌埠海吉星 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

建设单位：蚌埠东宝新能源有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：五洋电力建设股份有限公司

一、 工程概况:

本工程建设规模为 3.5mwp 屋顶光伏发电项目，地点位于蚌埠海吉星农产品

物流有限公司屋顶。采用 275wp 单晶硅组件 12672 件，每 22 件串为 1 组串，每 9

串接入一台 CPSSCA50KTL-DO 逆变器，通过多回线路接入至用户 0.4kv 低电压母

线。

二、 施工概述：（包含土建工程、安装工程的进度、质量、安全、材料进场验收、

隐蔽工程验收、旁站记录、分部分项工程验收等情况的概述）

三、工程项目进度情况一览表

1、土建工程（土方工程、支架基础、场地及地下设施、建（构）筑物、设备基

础、电缆沟等）

序

号
单位工程 分部分项工程 上周计划完成内容 本周实际完成内容

累计完成工

程量（%）

1

2

3

4

5
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2、安装工程（支架、光伏组件、汇流箱、逆变器、电气二次系统、防雷与接地、

架空线路及电缆、其他电气安装等）

序

号
单位工程 分部分项工程 上周计划完成内容 本周实际完成内容

累计完成工

程量（%）

1

2

3

4

5

3、进度情况分析：施工人员平均每天 1人

四、进场材料、构配件、设备一览表

序

号

（进场材料、构配

件、设备）名称

进场时间

（年月日）

进场数量

（单位）
拟用部位

1 无

2

3

4

5

6

五、现场人员配置情况

1、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

监理人员：张建忠

2、施工单位：

（1）管理人员：汪杰
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六、施工质量检查情况

序

号

检查验

收内容
具体内容 对应形成文件名称

1

材料、

构配

件、设

备进场

验收

2
监理旁

站项目

1、

2、

3、

4、

5

3

施工质

量检查

记录

1、

2、

3、

4、

5、

4

隐蔽工

程质量

验收

1、

2、

3、

4、

5

5

分部分

项工程

验收

1、

2

3

4

5

6 其他

1

2

3

4

七、施工质量问题

1、目前正在进行施工前准备阶段，要求施工单位尽快安排施工人员进场；

八、安全文明施工

要求现场施工人员每天开早会进行安全技术交底形成文件并保存影像

九、沟通协调
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无

十、其他事宜（变更、签证等事宜）

2、工程签证：无

3、其他：无

十一、天气统计表。

日 期

天 气
3 4 5 6 日

晴

雨

阴 阴 阴 阴 阴 阴

雾

温湿度

十二、监理工作统计表：

序

号
工作项名称 单位 本周 累计 备注

1 监理会议

2 审批施工组织设计（方案）

3 审核施工图纸

4 发出监理通知

5 审批分包单位

6 原材料审批

7 构配件审批

8 设备审批

9 分项（检验批）工程质量验收

10 分部（子分部）工程质量验收
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11 不合格项验收

12 监理抽查复试

13 监理见证取样

14 清退不合格建筑材料、构配件、设备

十三、本周监理工作小结：

1、施工单位目前进场施工人员严重不足，已要求施工单位尽快增加施工人数；

2、监理项目部坚持每天对施工现场进行检查，并做记录（监理日志）。

项目监理周报影像文件
一、形象进度影像

文字

描述

材料场地临时防护

图片

文字

描述

图片
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二、质量问题影像

文字

描述

图

片

三、质量问检查影像

文字

描述

图

片

四、安全文明施工影像

文字

描述



第 8页 共 11 页

图

片

五、其他施工事宜影像

文字

描述
无

图

片
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