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项目：太仓振辉一期 5MW 分布式光伏发电项

目
填报周期：2019年 4月 27日—5月 3日

一、项目总体建设进度汇总：

1、本周施工人员进场 28人，伸臂车 4台

2、成品库、振辉三期厂房接地扁铁散料完成

3、振辉三期厂房夹具及檩条安装完成 75%

4、振辉三期厂房除锈及防腐完成 80%

5. 振辉三期厂房钢梁加固完成 35%，成品库完成约 15%

二、本周工程建设工作内容及完成情况

施工工序 完成比例 完成容量

(本项目容

量 5MW)

1、支架混凝土配重块

浇筑

100% 5MW

2、夹具、支架进场 85% 4.25MW

3、支架安装 75% 3.75MW

4、接地扁铁散料 60% 3MW

0%

0%

4、出图情况 80%

0%

,5、设备到货情况

系统

名称

计划到货

日期

实际到货

日期

本周到货情况，累计到货（），已到

货数量（）%延误原因及催货措施

支

架

2019.4.17 2019.4.1
7

檩条 34124，到货 22234，

夹具 48340，到货 33550

组

件

2019.5.10

逆

变

2019.5.4

汇 2019.5.15



流

箱

电

缆

2019.5.26

电

气

设

备

2019.5.20

电

缆

桥

架

2019.05.0
2

2019.05.
02

到货 600米，累计到货 45%

6、人员/机械情况 施工人员 28人，4台伸臂车

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

项目主节点 计划

日期

调整日期 完成日期 延误原因及赶工措施（简述）

1、 支架混凝土配重

块浇筑

2019.
4.12

2019.
4.19

全部完成

2、夹具、支架进场
2019.
4.17

3、支架安装
2019.
4.17

满足现场施工作业量

4、预埋电缆管

5、出图情况

四、主要协调问题及解决情况

提出需要协调的问题

未解决的协调问题解决进展

五、下周计划主要工作内容

1、振辉三期厂房夹具及檩条

安装，接地扁铁施工，防腐

涂料找补

2、成品库屋面防雷接地施

工，屋面防腐涂料找补

3、彩钢房钢梁加固

4、彩钢板屋面围栏防护施工



5 成品库及振辉三期厂房桥

架安装

填报人： 李金梁 审核人： 徐耀生 时间： 2019 年 5 月 03 日

桥架到货 钢梁加固

涂料防腐 压块散料

夹具加工 檩条安装




