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正衡监理光伏项目工程建设监理周报
2019年 第 15期

项目：颀中科技 1.71MW 分布式光伏发电项目 填报周期：2019年 6月 22日—6月 28日

一、项目总体建设进度汇总：

1、本周人员进场 5人.

2 本周组件全部安装完成。

3 本周并网发电成功。

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、人员进场 5人

2、支架混凝土配重块

浇筑

100%

3、夹具、支架进场 100%

4、支架安装 100%

5、桥架安装 1号楼完成 100% 2号楼 100% 3号楼 100%

6、逆变器安装 安装 26台 共 26台

7、焊接扁铁 0%

8、直流电缆 1号楼 100% 2号楼 100% 3号楼 100%

9、交流电缆 1号楼 90% 2号楼 100% 3号楼 100%

10、设备到货情况

系统

名称

计划到货

日期

实际到货

日期

本周到货情况，累计到货（），已

到货数量（）%延误原因及催货措

施

支

架

2019.4.12 2019.4.12 到齐 100%

组

件

2019.5.10 2019.6.14 到 5049块。全部到货

逆

变

2019.4.12 2019.4.12 26台 100%

电

缆

2019.4.10

2019.4.18

2019.4.10

2019.4.18

直流电缆 30600米 100%

交流电缆 3760 米 100%

电

气

设

未到货
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备

11、人员/机械情况 17人 吊车 1台 叉车 1台

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

项目主节点 计划

日期

调整日期 完成日期 延误原因及赶工措施（简述）

1、 支架混凝土配重

块浇筑

2019.
4.12

2019.
4.12

2、夹具、支架进场
2019.
4.12

2019.4.

12

3、支架安装
2019.
4.13

2019.4.

30

4、桥架安装
2019.
5.1

2019.5.1
7

5、出图情况
2019.
3.23

四、主要协调问题及解决情况

提出需要协调

的问题

未解决的协调

问题解决进展

五、下周计划主要工作内容

1、剩余桥架盖

板

6月 30日前安装完成

填报人： 李连明 审核人： 徐耀生 时间： 2019 年 6 月 28 日
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连接 MC4 接头 粘贴标识牌

电缆进并网柜 电力公司验收

并网发电 清理施工垃圾


