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正衡监理光伏项目工程建设监理周报
2019 年 第 3 期

项目：颀中科技 1.71MW 分布式光伏发电项目 填报周期：2019 年 3 月 30 日—4 月 5 日

一、项目总体建设进度汇总：

1、本周人员进场 10 人

2、本周沙子，石子进场。

3 脱模后的水泥基础胶水养护。

4 本周 3 号楼水泥基础完成 72%。

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、人员进场 10 人

2、支架混凝土配重块

浇筑

72%

3、夹具、支架进场 0%

4、支架安装 0%

5、预埋电缆管 0%

6、箱变基础施工 0%

7、电缆沟、箱变基础

开挖

0%

8、车棚钢架施工 0%

9、出图情况 0%

10、设备到货情况

系统

名称

计划到货

日期

实际到货

日期

本周到货情况，累计到货（），已

到货数量（）%延误原因及催货措

施

支

架

未到货

组

件

未到货

逆

变

未到货

汇

流

未到货
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箱

电

缆

未到货

电

气

设

备

未到货

11、人员/机械情况 10 人 搅拌机一台

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

项目主节点 计划

日期

调整日期 完成日期 延误原因及赶工措施（简述）

1、 支架混凝土配重

块浇筑

2019.

4.5

2019.

4.5

2、夹具、支架进场
2019.

4.12

3、支架安装
2019.

4.13

4、预埋电缆管

5、出图情况
2019.

3.23

四、主要协调问题及解决情况

提出需要协调

的问题

脱模后的个别水泥基础表面有麻面，蜂窝面，有轻微破顺。

未解决的协调

问题解决进展

五、下周计划主要工作内容

1、出图时间 3 月 23 日

2、夹具、支架

进场

4 月 12 日进场

3、支架混凝土

配重块浇筑

4 月 10 号完成

填报人： 李连明 审核人： 苗守明 时间： 2019 年 4 月 5 日
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安全旁站 吊装沙石材料

测量压块间距 测量 U 型螺栓外露长度

水泥基础表面有麻面 施工人员自自拌
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