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项目名称：江苏金源装备股份有限公司屋顶

2.97MW 分布式光伏发电项目  
填报周期：2019 年 8 月 03 日—8 月 09 日 

一、项目总体建设进度汇总： 

1、本周施工人员进场 10 人。 

2、召开第二次工地例会。 

3、屋面围栏立柱安装完成 650 米，累计完成 1000 米，钢丝绳完成 450 米。共约完

成围栏工程量的 20% 

4、1#厂房加固完成约 200 处，共约完成加固总量的 10%。 

 

二、本周工程建设工作内容及完成情况 

1、  

2、出图情况 已出图。 

9、设备到货情况 

系统

名称 

计划到货

日期 

实际到货

日期 

本周到货情况，累计到货（），已

到货数量（）%延误原因及催货措

施 

支

架 

20190727

~0801 

2019080

9 

已到货 100% 

组

件 

20190724-

0727 

2019072

6 

已到货 100% 

桥

架 

20190820

~0824 

 未到货 

逆

变 

20190814

~0817 

2019080

7 

已到货 100% 

汇

流

箱 

20190828

~0831 

 未到货 

电  

缆 

20190817

~0823 

 未到货 

电

气

设

备 

20190911

~0914 

 未到货 



10、人员/机械情况 施工人员 12 人，打孔机 1 台，登高曲臂车 1 台。 

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析： 

项目主节点 计划

日期 

调整日期 完成日期 延误原因及赶工措施（简述） 

1、夹具、支架进场 
2019

0801 
20190808 

2019080

9 
物流原因。 

2、屋面临边围栏 
2019

0802 
20190809 /. 天气及施工人员不足 

3、屋顶放线 
2019

0801 
20190807 

2019080

8 
材料未进场不影响 

4、1#厂房加固 
2019

0811 
/ / 

8 月 7 日施工班组进场，查看现场

和施工前准备工作，8 月 8 日试安

装，8 月 9 日正式开始。以后将组

织加班，赶进度。 

5、逆变器采购到场 
2019

0817 
/ 

2019080

7 
提前到场，未延误。 

6、1#屋面支架、夹

具安装完成 

2019

0811 
/ / 

放线完成，施工人员待台风过后进

场，此工期预计将延误。 

四、主要协调问题及解决情况 

提出需要协调的问题 1、 施工单位人员不足 

2、 厂房内生产繁忙，与加固作业冲突较大，与厂房沟通量

大。 

未解决的协调问题解决进展  

五、下周计划主要工作内容 

1、屋面围栏安装 完成 

2、1#厂房加固 完成 

3、2#厂房加固 完成 50% 

4、1#厂房屋面夹具、支架 完成 

5、2#厂房屋面夹具、支架 完成 50% 

 

 

 

 

填报人：  常青 审核人：  徐耀生   时间：   2019 年 08月 09日    

 


