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项目名称：河北邢台志河玻璃 1.58MW 分布式光伏发电项目

建设单位：沙河市煜胜新能源科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：徽山县欢城建筑有限公司（厂房钢结构加固单位）

一、 工程概况:

工程地点：沙河市志河镜业科技有限公司

项目概况：本工程为河北邢台志河玻璃 1.58MW 分布式光伏发电项目，光伏电

站装机峰值功率为 1580kWp。利用沙河市志河镜业科技有限公司彩钢瓦屋顶进行

建设。

利用厂房屋顶安装太阳能电池板进行发电，通过逆变器将直流电逆变成 50Hz、

380V 交流电，其所发电全部已 380V 送入当地低压电网。

该项目所安装光伏板为280W，个数5656块，逆变器具有输出欠压保护 、低电

压内部自动断闸保护、高电压位内部自动断闸保护、孤岛效应保护、逆变器本身

的接地检测及保护功能，选用锦浪逆变器GCI-60K*14台。并网开关柜安装在配电

室低压并网计量柜。

厂房需进行钢结构补强，全部工程一次投建完成。

二、 施工概述：（包含土建工程、安装工程的进度、质量、安全、材料进场验收、

隐蔽工程验收、旁站记录、分部分项工程验收等情况的概述）

1、结构补强加固施工单位 4月 28 日进场，29 日开始施工。

2、4 月 28 日举行了开工仪式，对 29日进场结构加固檩条材料进行了验

收，本周主要进行檩条切割、打孔、刷漆加工施工，现场安全质量可控。

三、工程项目进度情况一览表



1、土建工程（设备基础、电缆沟等）

序

号
单位工程 分部分项工程 上周计划完成内容 本周实际完成内容

累计完成工

程量（%）

1

2

2、安装工程（檩条、光伏组件、汇流箱、逆变器、电气二次系统、防雷与接地、

电缆敷设、其他电气安装等）

序

号
单位工程 分部分项工程

上周计划完成内

容
本周实际完成内容

累计完成工

程量（%）

1
厂房结构

补强加固
加固檩条材料加工 55% 55%

2 厂房结构加固檩条安装 0 0

3、进度情况分析：计划下周完成竣工验收。

四、进场材料、构配件、设备一览表

序

号

（进场材料、构配件、

设备）名称

进场时间

（年月日）

进场数量

（单位、根）
拟用部位

1 C 型钢檩条 2019.04.29
1500 根

厂房结构加固

2 螺栓 2019.04.30 20000 个 厂房结构加固

五、现场人员配置情况

1、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

管理人员：吴振东

2、施工单位：徽山县欢城建筑有限公司

（1）管理人员：1人

（2）生产工人：

安装专业：5人

六、施工质量检查情况

序

号

检查验

收内容
具体内容 对应形成文件名称

1 材料、 1、 檩条材料进场 材料检查记录表



构配

件、设

备进场

验收

2、

3、

4、

5、

2
监理旁

站项目

1、 檩条材料到场卸货 安全旁站记录表

2、

3

施工质

量检查

记录

1、檩条加工 监理检查记录表

2、

4

隐蔽工

程质量

验收

1、

5

分部分

项工程

验收

1

2

6 其他
1、

2

七、施工质量问题

1. 到场C型钢檩条材料，与设计要求热镀锌不符，镀锌层达不到规范要求，

已要求更换。

八、安全文明施工

现场进行了安全检查，已进行安全交底，安全措施保证。

九、沟通协调

需要申请志河厂车间行车臂上搭架进行加固安装。

十、其他事宜（变更、签证等事宜）

檩条尺寸需要设计变更，宽度变更改小3㎜。

十一、天气统计表。

日 期

天 气
周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日

晴 晴 晴 晴

雨 阴

阴 阴 阴

雾



温湿度 16-18℃ 10-15℃ 09-18℃ 06-14℃ 10-19℃ 12-21℃ 10-22℃

十二、监理工作统计表：

序

号
工作项名称 单位 累计 备注

1 监理会议 次 1 1

2 审批施工组织设计（方案） 份 1 1

3 审核施工图纸 份 1 1 结构补强

4 发出监理通知 份 1 1 檩条更换

5 审批分包单位 1 1

6 原材料审批 次 1 1

7 构配件审批 次 1 1

8 设备审批 次

9 分项（检验批）工程质量验收

10 分部（子分部）工程质量验收

11 不合格项验收

12 监理抽查复试

13 监理见证取样 次

14 清退不合格建筑材料、构配件、设备 1 1 厂房加固檩条

十三、本周监理工作小结：

本周编制监理前期策划报审文件，进行了开工仪式，举行第一次工地例会，

参加结构补强图纸会审。进行了安全交底，对到场檩条材料进行检查，对檩条加

工施工进行检查。



项目监理周报影像文件
一、形象进度影像

文字

描述
开工仪式

图片

文字

描述 檩条到货检查

图片



安全标识

檩条切割加工

檩条打螺栓孔加工



檩条加工检查

行车臂搭架制作



檩条镀锌测量

二、质量问题影像

文字

描述
檩条材料镀锌厚度不合格
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