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常州正衡电力工程监理有限公司
河北邢台志河玻璃1.58MW分布式光伏发电项目
项目监理部

项目名称：河北邢台志河玻璃1.58MW分布式光伏发电项目
建设单位：沙河市煜胜新能源科技有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
施工单位：徽山县欢城建筑有限公司（厂房钢结构加固单位）
1、 工程概况:
工程地点：沙河市志河镜业科技有限公司
[bookmark: _Toc396747657][bookmark: _Toc266717260][bookmark: _Toc278794778]项目概况：本工程为河北邢台志河玻璃1.58MW分布式光伏发电项目，光伏电站装机峰值功率为1580kWp。利用沙河市志河镜业科技有限公司彩钢瓦屋顶进行建设。
   利用厂房屋顶安装太阳能电池板进行发电，通过逆变器将直流电逆变成50Hz、380V交流电，其所发电全部已380V送入当地低压电网。
   该项目所安装光伏板为280W，个数5656块，逆变器具有输出欠压保护 、低电压内部自动断闸保护、高电压位内部自动断闸保护、孤岛效应保护、逆变器本身的接地检测及保护功能，并网开关柜安装在配电室低压并网计量柜。
    厂房需进行钢结构补强，全部工程一次投建完成。
  
2、 施工概述：（包含土建工程、安装工程的进度、质量、安全、材料进场验收、隐蔽工程验收、旁站记录、分部分项工程验收等情况的概述）
1、 结构补强檩条材料加工完成70%。
2、 厂房加固檩条安装完,150组，完成率6%，现场安全质量可控。
三、工程项目进度情况一览表
1、土建工程（设备基础、电缆沟等）
	序号
	单位工程
	分部分项工程
	上周计划完成内容
	本周实际完成内容
	累计完成工程量（%）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


2、安装工程（檩条、光伏组件、汇流箱、逆变器、电气二次系统、防雷与接地、电缆敷设、其他电气安装等）
	序号
	单位工程
	分部分项工程
	上周计划完成内容
	本周实际完成内容
	累计完成工程量（%）

	1
	厂房结构补强加固
	加固檩条材料加工
	
	20%
	75%

	2
	
	厂房结构加固檩条安装
	
	6
	6


3、 进度情况分析：计划下周完成竣工验收。
四、进场材料、构配件、设备一览表
	序号
	（进场材料、构配件、设备）名称
	进场时间
（年月日）
	进场数量
（单位、根）
	拟用部位

	1
	C型钢檩条
	2019.04.29
	1500根
	厂房结构加固

	2
	螺栓
	2019.04.30
	20000个
	厂房结构加固


五、现场人员配置情况
1、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
管理人员：吴振东
2、施工单位：徽山县欢城建筑有限公司
（1）管理人员：1人
（2）生产工人：
安装专业：5人
六、施工质量检查情况
	序号
	检查验收内容
	具体内容
	对应形成文件名称

	1
	材料、构配件、设备进场验收
	1、    
	

	
	
	2、         
	

	
	
	3、        
	

	
	
	4、        
	

	
	
	5、       
	

	2
	监理旁站项目
	1、 厂房结构加固
	安全旁站记录表

	
	
	2、
	

	3
	施工质量检查记录
	1、檩条加工
	监理检查记录表

	
	
	2、厂房结构加固
	平行检验

	4
	隐蔽工程质量验收
	1、
	

	5
	分部分项工程验收
	1
	

	
	
	2
	

	6
	其他
	1、
	

	
	
	2
	


7、 施工质量问题
1. 本周施工，工艺符合要求，质量合格。
八、安全文明施工
    现场进行了安全检查，已进行安全交底，安全措施保证。
9、 沟通协调
    
十、其他事宜（变更、签证等事宜）
   
十一、天气统计表。
	     日 期
天 气
	周一
	周二
	周三
	周四
	周五
	周六
	周日

	晴
	晴
	
	晴
	晴
	
		晴
	晴

	雨
	
	
	
	
	
	
	

	阴
	
	
	
	
	阴
	
	

	雾
	
	
	
	
	
	
	

	温湿度
	16-27℃
	18-26℃
	13-28℃
	15-27℃
	16-29℃
	14-26℃
	18-28℃



十二、监理工作统计表：
	序号
	工作项名称
	单位
	
	累计
	备注

	1
	监理会议
	次
	1
	2
	

	2
	审批施工组织设计（方案）
	份
	      
	1
	

	3
	审核施工图纸
	份
	      
	1
	

	4
	发出监理通知
	份
	
	1
	

	5
	审批分包单位
	
	      
	1
	

	6
	原材料审批
	次
	
	1
	

	7
	构配件审批
	次
	
	1
	

	8
	设备审批
	次
	
	
	

	9
	分项（检验批）工程质量验收
	
	1
	1
	

	10
	分部（子分部）工程质量验收
	
	
	
	

	11
	不合格项验收
	
	
	
	

	12
	监理抽查复试
	
	
	
	

	13
	监理见证取样
	次
	1
	1
	

	14
	清退不合格建筑材料、构配件、设备
	
	
	
	



13、 本周监理工作小结：
[bookmark: _GoBack]      本周檩条加工完成70%，厂房结构加固檩条开始安装，完成6%，每日对檩条加工施工、檩条安装作业进行检查，本周现场安全质量可控。











项目监理周报影像文件
一、形象进度影像
	文字描述
	开工仪式

	图片
	[image: 502191371106579863]

	文字描述
	
檩条到货检查

	图片
	[image: 308508685868286799]

	
	                                       安全标识

	
	[image: 128218679676751624]

	
	                                        檩条切割加工

	
	[image: 648339651282185748]

	
	                                      檩条打螺栓孔加工

	
	[image: 795097455494298516]

	
	                                       檩条加工检查

	
	[image: 476642796249045720]

	
	                                行车臂搭架制作

	
	[image: 875264416374508551]

	
	                                     檩条镀锌测量

	
	[image: 262366301941570720]



二、质量问题影像
	文字描述
	檩条材料镀锌厚度不合格

	
	[image: 51059504636746920]
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