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华能赫章县大山坪风电场项目监理周报 
    2021 年 3月第 4期 

项目：华能赫章县大山坪风电场项目  填报周期：2021年 3月 22日-2021 年 3月 28日 

一、项目总体建设进度汇总： 

1#2#5#至 18#风机基础浇筑、回填完成；3#风机基础具备浇筑条件；4#风机位进场道路开挖完成 150米；

19#风机平台开挖；6#机位第 10套塔筒已经卸货完成；8#机位第一段塔筒吊装完成，其余 3段塔筒已经

卸货完成；9#风机位已经并网发电；10#风机位吊装完成 3段塔筒；12#风机位塔筒、机舱、轮毂、发电

机吊装完成；13#风机吊装完成、电气施工完成；14#风机吊装完成，塔筒内电气施工完成；16#风机位

风机吊装完成，塔筒内电气施工完成；17#第一段塔筒吊装完成，其余三段塔筒已经卸货到机位；18#

风机吊装完成、电气施工完成，550吨履带吊拆解完成转场至 17#机位。 

110kV送出线路工程已经倒送电，可乐变电站内设备及施工过程资料至今没有报验； 

大件运输及空障迁改工程已经通车，已经到场 10套塔筒、5套叶片，9个机舱、8个轮毂、6台发电机。 

二、本周工程建设工作内容及完成情况 

1、升压站土建工程 无 

2、风机基础工程 1#2#机位箱变基础浇筑完成 5#6#机位箱变基础筏板浇筑完成。 

3、风机位工程 4#机位进场道路累计开挖完成 150米； 

7#机位场地平整、土方外运完成 100%； 

19#基础平台 3月 27日开始施工。 

4、升压站电气工程 无 

5. 送出线路工程 110kV送出线路工程已经倒送电 

6．风机设备吊装 14#16#18#机位塔筒内电气施工完成 100%； 

13#风机吊装完成、塔筒内电气施工完成； 

12#机位塔筒、机舱、发电机吊装完成； 

17#风机位第一段塔筒吊装完成，第二三四段塔筒已经到机位； 

6#机位第 10套塔筒卸货完成； 

18#风机设备吊装完成。 

7.集电线路工程 制作 120mm2电缆中间头一个； 

13#14#16#机位低压电缆敷设完成； 

由于征地问题 2号线集电线路电缆沟本周没有开挖。 

8.其他 15#机位进场道路修整 
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三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析： 

项目主节点 计划日期 调整日期 完成日期 延误原因及赶工措施（简述） 

13#风机位发电机、轮毂、

叶片吊装。 
2021.3.15 2021.3.23 2021.3.21 

3月 19日下午叶片到场 

3月 20日大风没有组装叶片 

18#风机位塔筒、机舱、发

电机、轮毂叶片吊装 
2021.3．17 2021.3.28 2021.3.23 第 5套叶片进场时间延迟 2天 

12#风机位第二三四段塔

筒、机舱、发电机、轮毂、

叶片吊装完成。 

2021.3.24 / 2021.3.28 
3月 27日发电机吊装完成 

第六套风机叶片进场时间待定。 

6#风机位塔基柜、第一段

塔筒吊装完成、第二三四

段塔筒卸货完成。 

2021.3.22 / 2021.3.28 

第 10套塔筒 3月 26日到场 

暂时没有塔基柜配件，导致第一

段塔筒无法吊装。 

四、主要协调问题及解决情况 

提出需要协调的问题 7#11#风机位坟墓迁移事宜，后续会影响风机吊装； 

14#风机位集电线路开挖征地问题，后续会影响并网发电； 

塔筒、发电机、机舱、轮毂、叶片等风机设备及时进场，不要影响 4.25

全容量并网发电的目标。 

未解决的协调问题解决进展 建设单位正在协调中 

五、下周计划主要工作内容 

1、升压站土建工程 无 

2、升压站电气工程 无 

3、风机场区工程 17#机位第二三四段塔筒、机舱、发电机、轮毂、叶片吊装； 

12#机位轮毂、叶片吊装，电气施工； 

400吨履带吊转场至 8#机位组装完成； 

15#机位塔基柜安装就位、第 11套塔筒卸货吊装。 

4、风机位基础工程 4#风机位进场道路开挖； 

5#6#机位箱变基础浇筑混凝土； 

19#风机平台开挖。 

5、其他 11#堆场过路顶管   

2号线主路集电线路电缆沟开挖 

 

填报人：             审核人：             时间：        年      月    日  
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工程现场照片：（含文字描述） 

文字 

描述 

13#风机位轮毂叶片吊装 

3月 22日星期一 

7#风机位吊装平台修整土方外运 

3月 23日星期二 

照片 

  

文字 

描述 

18#机位发电机吊装 

3月 23日星期二 

18#机位发电机散热片破损 

3月 23日星期二 

照片 

  

文字 

描述 

制作 9#至 10#机位 2回路 120电缆中间头 

3月 24 日星期三 

4#机位进场道路开挖 

3月 24日星期三 

照片 
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文字 

描述 

第 9套塔筒运至 17#机位 

3月 24 日星期三 

13#机位塔筒力矩验收 

3月 25日星期四 

照片 

  

文字 

描述 

13#机位塔筒内电气验收 

3月 25 日星期四 

18#机位风机叶片组装 

3月 26日星期五 

照片 

  

文字 

描述 

1#机位箱变基础混凝土浇筑 

3月 26 日星期五 

5#机位箱变基础钢筋模板验收 

3月 26日星期五 

照片 
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文字 

描述 

18#机位轮毂叶片吊装就位 

3月 27 日星期六 

12#机位第四段塔筒吊装 

3月 27日星期六 

照片 

  

文字 

描述 

6#机位第 10套塔筒到场卸货 

3月 27 日星期六 

12#机位发电机机位 

3月 28日星期日 

照片 

  

文字 

描述 

19#机位基础平台开挖 

3月 28 日星期日 

13#机位箱变就位 

3月 28日星期日 

照片 

  

 


