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项目名称：南京拜腾汽车一期 15MWp 分布式光伏发电项目 

建设单位：南京梁泰光伏发电有限公司 

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 

施工单位：先能电力工程有限公司(土建工程) 

            宁夏运鼎新能源有限公司（钢构安装工程） 

一、 工程概况: 

本工程装机容量为 15MWp。利用西区车棚建设 8MWp，利用两处车间屋顶建设

7MWp。工程地点：江苏省南京市栖霞区红枫科技园。 

 

二、 施工概述：（包含土建工程、安装工程的进度、质量、安全、材料进场验

收、隐蔽工程验收、旁站记录、分部分项工程验收等情况的概述） 

 

三、工程项目进度情况一览表 

1、土建工程（土方工程、支架基础、场地及地下设施、建（构）筑物、设备基础、

电缆沟等） 

序

号 
单位工程 分部分项工程 上周计划完成内容 本周实际完成内容 

累计完成工

程量（%） 

1 

西区车棚基

础 

基础砼 15% 0% 85% 

钢筋 5% 5% 90% 

预埋件 5% 5% 90% 

员工车棚 

基础砼 0% 0% 95% 

钢筋 0% 0% 95% 

预埋件 0% 0% 95% 

2 车棚接地 环网接地 0% 0 20% 
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垂直接地 0 0 15 

3 车棚埋管 

DN32热镀锌钢管 0% 50% 50% 

DN50热镀锌钢管 0 50% 50% 

4 电缆沟 电缆沟 0 50% 50% 

5 
西区路面 

破碎 

硬化地面 

破碎 
10% 5% 85% 

6 
员工车路面 

破碎 

硬化地面 

破碎 
0% 0% 85% 

7 
员工车棚钢

结构安装 

钢构件到货率 0% 18% 18% 

安装进度 0% 6% 6% 

8 
成品车棚钢

结构安装 

钢构件到货率 0% 10% 10% 

安装进度 0% 0% 0% 

2、安装工程（支架、光伏组件、汇流箱、逆变器、电气二次系统、防雷与接地、

架空线路及电缆、其他电气安装等） 

序

号 
单位工程 分部分项工程 上周计划完成内容 本周实际完成内容 

累计完成工

程量（%） 

1 / / / / / 

2 / / / / / 

3 / / / / / 

4 / / / / / 

5 / / / / / 

 

3、进度情况分析： 

本周土建施工人员平均每天 13 人。电缆预埋管完成路面破碎及埋管，预埋

件安装完成 90%，车棚基础钢筋绑扎完成 90%，员工车棚完成电缆沟开挖砌筑工

程，成品车棚完成电缆沟开挖； 

     钢结构安装施工 
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四、进场材料、构配件、设备一览表 

序

号 

（进场材料、构

配件、设备）名

称 

进场时间 

（年月日） 

进场数量 

（单位） 
拟用部位 

1 钢筋 2019年 6月 26日 6吨 车棚基础钢筋网片 

2 钢筋 2019年 6月 29日 9吨 车棚基础钢筋网片 

3 φ65镀锌钢管 2019年 7月 4日 8根 车棚垂直接地体 

4 φ50镀锌钢管 2019年 7月 4日 120根 车棚预埋线管 

5 φ32镀锌钢管 2019年 7月 4日 80根 车棚预埋线管 

6 40×4镀锌扁钢 2019年 7月 4日 200根 车棚水平接地体 

7 钢构 2019年 10月 7日 7吨 员工车棚双车位立柱钢梁 

8 钢构 2019年 10月 10日 7吨 员工车棚双车位立柱钢梁 

9 檩条 2019年 10月 13日 39.97吨 成品车棚檩条 

10 钢构 2019年 10月 13日 10吨 员工车棚单、双车位立柱钢梁 

 

五、现场人员配置情况 

1、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 

监理人员：韩文庆、马少经 

2、施工单位：先能电力工程有限公司(土建工程) 

            宁夏运鼎新能源有限公司（钢构安装工程） 

（1）管理人员：付乐勇（土建） 

                 朱 强（钢构安装） 

六、施工质量检查情况 

序

号 

检查验

收内容 
具体内容 对应形成文件名称 

1 

材料、

构配

件、设

钢筋 6 吨 平行检查记录表 JZL5-NJBT-001 

/ / 

/ / 
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备进场

验收 

/ / 

/ / 

2 
监理旁

站项目 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

3 

施工质

量检查

记录 

基础钢筋网片 监理检查记录表 JXM13-NJBT-002 

车棚基础地面切割 监理通知单 JXM7-NJBT-001 

西区车棚基础施工 
监理检查记录表 JXM13-NJBT-002、003、

004/005/006/007 

/ / 

/ / 

4 

隐蔽工

程质量

验收 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

5 

分部分

项工程

验收 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

6 其他 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

七、施工质量问题 

1、无。 

八、安全文明施工 

暂无 

 

九、沟通协调 

钢构图纸需要协调设计方到现场组织图纸会审。 

 

十、其他事宜（变更、签证等事宜） 
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无 

 

 

十一、天气统计表。 

     日 期 

天 气 
周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日 

晴 晴 晴  晴 晴   

雨        

阴   阴   阴 阴 

雾        

温湿度 18～25℃ 19～27℃ 21～25℃ 19～26℃ 18～27℃ 19～25℃ 16～25℃ 

 

 

 

 

 

 

十二、监理工作统计表： 

序

号 
工作项名称 单位 本周 累计 备注 

1 监理会议 次  13  

2 审批施工组织设计（方案）     

3 审核施工图纸     

4 发出监理通知 次  13  

5 审批分包单位     

6 原材料审批 次  2  

7 构配件审批     

8 设备审批     

9 分项（检验批）工程质量验收     

10 分部（子分部）工程质量验收     

11 不合格项验收     
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12 监理抽查复试 次  1  

13 监理见证取样 次  1  

14 清退不合格建筑材料、构配件、设备     

 

 

十三、本周监理工作小结： 

1、监理项目部坚持每天对施工现场进行检查，并做记录（监理日志） 
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项目监理周报影像文件 

一、形象进度影像 

文字

描述 
员工车棚电缆埋管路面破碎，周边土方回填 

图片 
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二、质量问题影像 

文字

描述 
  

图 

片 
  

 

 

三、质量检查影像 

文字

描述 
原材料检查 

图 

片 
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四、安全文明施工影像 

文字

描述 
吊装安全旁站  

图 

片 

 

 

 

 

 

 

 


