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一、 工程概况: 

项目名称：杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW屋面电气工程 

建设单位：浙江正泰新能源开发有限公司 

设计单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 

施工单位：江苏中天科技工程有限公司 

本工程接入系统方案参考国家电网公司《分布式光伏发电接入系统典型设计》方案“XGF10-Z-1”设计；

光伏电站按照发电量“自发自用，余电上网”的原则，以 1个 10kV并网点接入用户 10kV 3#开闭所母线上

进行光伏并网发电设计。在用户侧 10kV 3#开闭所内新增 1台光伏接入柜，采用 KYN28A-12柜型；光伏高

压并网电缆接至厂区用户 10kV 3#开闭所内本期新增光伏接入柜 PV，实现光伏并网发电；并网点地点在浙

江宁波吉利汽车研究开发有限公司内，彩钢瓦屋顶组件沿屋面平铺；水泥屋顶组件按照 15°排布；所用光

伏组件为正泰 275Wp 多晶硅光伏组件,总装机容量为 1.463MWp；共设 1 个 10kV 并网点，具体为：安装多晶

硅光伏组件 5320 块，每 20 块组件串联成一串，共 266 串，经 3台 CPS SCA500KTL-HM500kW 集中式并网逆

变器输出低压交流电，低压交流电再经 2 台双分裂升压变（干变 1250kVA）升压至 10kV，此 2 个发电单元

在 10kV 侧汇集后以 1 回 ZC-YJV22-8.7/15kV-3*240 高压电缆接至厂区用户 10kV 配电房内本期新增光伏接

入柜 PV,实现光伏并网发电；配套增加高配站集装箱 1座、1MW逆变器集装箱 3座（本期使用 2座）、二次

设备集装箱 1座。 

二、 施工概述：（包含土建工程、安装工程的进度、质量、安全、材料进场验收、隐蔽工程验收、旁站记

录、分部分项工程验收等情况的概述） 

三、工程项目进度情况一览表 

1、土建工程（土方工程、支架基础、场地及地下设施、建（构）筑物、设备基础、电缆沟等） 

序

号 
单位工程 分部分项工程 上周计划完成内容 本周实际完成内容 

累计完成工

程量（%） 

1 条形基础 条形基础钢筋加工   100% 

2  条形基础模板安装   100% 

3  条形基础浇筑完成   100% 

4  条形基础就位   100% 

5  室外电缆沟 50% 25% 25% 

2、安装工程（支架、光伏组件、汇流箱、逆变器、电气二次系统、防雷与接地、架空线路及电缆、其他电

气安装等） 

序

号 
单位工程 分部分项工程 上周计划完成内容 本周实际完成内容 

累计完成工

程量（%） 

1 
条形基础

支架安装 
条形基础支架安装 

  
100% 

2  组件安装   100% 

3  电缆桥架 50% 60% 100% 

4  汇流箱 4台 4台 100% 
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5 
彩钢瓦屋

面安装 
彩钢瓦屋面檩条安装   100% 

6  组件安装   100% 

7  汇流箱安装  1台 1台 100% 

8  电缆桥架安装 30% 30% 100% 

9  垂直电缆桥架 50% 0% 0% 

3、进度情况分析：由于天气炎热，施工人员太少，导致施工进度缓慢，本周实际施工 7天。 

 

四、进场材料、构配件、设备一览表 

序号 （进场材料、构配件、设备）名称 进场时间（年月日） 进场数量 拟用部位 

1 PV1-F  1X4 2019-8-6 20000米 吉利研究院试验中心屋面 

2 ZC-BVR  450/750V  1X16 2019-8-6 150米 吉利研究院试验中心屋面 

3 ZC-BVR  450/750V  1X4 2019-8-6 100米 吉利研究院试验中心屋面 

4     

5     

五、现场人员配置情况 

1、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 

监理人员：贲振军 

2、施工单位： 

（1）管理人员：姜伯根  姜爱建 

六、施工质量检查情况 

序

号 

检查验

收内容 
具体内容 对应形成文件名称 

1 

材料、

构 配

件、设

备进场

验收 

PV1-F  1X4mm       20000米 设备材料开箱检查记录表 024 

ZC-BVR  450/750V  1X16mm  150米 设备材料开箱检查记录表 024 

ZC-BVR  450/750V  1X4mm   100米 
设备材料开箱检查记录表 024 

2 
监理旁

站项目 

1、  

2、   

3、  

3 

施工质

量检查

记录 

1、平行检查记录（电缆桥架安装） 平行检查记录 016 

2、  

3、  

4 

隐蔽工

程质量

验收 

1、  

2、  

3、   

5 
分部分

项工程

1、  

2  
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验收 3  

4  

6 其他 

1  

2  

3  

4  

七、施工质量问题 

无 

八、安全文明施工 

无 

九、沟通协调 

天气炎热，施工人员太少，施工进度严重滞后，请业主督促施工单位增加施工人员，报验施工资料，提

供甲供材料质量证明文件。 

十、其他事宜（变更、签证等事宜） 

无 

十一、天气统计表。 

     日 期 

天 气 
12 13 14 15 16 17 18 

晴     晴 晴 晴     晴    晴  

雨        

阴        

多云   多云  多云    多云 

温湿度 24-34℃ 26-35℃ 27-35℃ 25-34℃ 25-34℃ 24-36℃ 25-34℃ 

 

十二、监理工作统计表： 

序

号 
工作项名称 单位 本周 累计 备注 

1 监理会议  无 6 次  

2 审批施工组织设计（方案）     

3 审核施工图纸     

4 发出监理联系单  无 9 份  

5 审批分包单位     

6 原材料审批     

7 构配件审批     

8 设备审批     

9 分项（检验批）工程质量验收     
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10 分部（子分部）工程质量验收     

11 不合格项验收     

12 监理抽查复试     

13 监理见证取样     

14 清退不合格建筑材料、构配件、设备     

十三、本周监理工作小结： 

每天现场巡查，严格按照设计及规范要求执行，由于天气炎热，施工人员较少，现场缺乏管理人员，施工进

度严重滞后，至今没有报验施工资料。 

项目监理周报影像文件 

吉利研究院现场业主不允许拍照，所以没有施工图片。 

一、形象进度影像 

文字

描述 

  

图片   

文字

描述 

  

二、质量问题影像 

文字

描述 
  

图 

片 
  

三、质量问检查影像 

文字

描述 
  

图 

片 
  

四、安全文明施工影像 

文字

描述 
 

图片  

五、其他施工事宜影像 

文字

描述 
无 

图片  

 


