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监理单位 常州术御电力 工程监理有限公司

1 、 施工设计来现场考察， 对会审问题作出回答， 根据现场施工情况确认

需要修改的地方，

本周施工内

容及进度
2 、 屋顶基础预制块已全部吊装完成 。

3 、 升压站南面围墙外空地完成基础混凝土浇筑 4 4 块， 篮球场旁空地

浇筑 3 2 个 ， 站内 G IS 开关室前空地完成 13 个 ， 累计完成 89 个，

1
、 车棚基础施工 。

下周计划 2 、 施工方进行轿子顶预制基础施工安排 。

3
、 篮球场基础浇筑完成 。

1 、 进场工人已进行安全三级教育。

安全文明施
2 、 进场工人已佩带好安全帽。

工情况
3 、 现场己竖立好安全文明标牌。

1 、 对现场临时安全用电进行检查 ， 符合要求 。

施工质量 臥 检查场外基础定位放线位置 ， 以及基础水平基准面高程控制， 符合要求

3 、 安全旁站预制基础吊装， 符合安全施工要求 。

功情况

1人员机械情卜员：8 人

况 拌机 1 台， 切割机 1 台， 振捣器 1 个。
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