


1、本周项目进展情况

1）施工准备工作及手续办理

序号 项目手续 完成情况

1 项目立项批准文件 已完成

2 屋面合作协议 已完成

3 房屋审查意见 办理中

7 环保批复 已完成

8 并网调度协议 办理中

9 购售电合同 办理中

10 调度编号、调度命名及管辖范围 办理中

11 监站验收及并网受电通知书 办理中

12 高压供用电合同 办理中

14 消防验收 办理中

17 发电许可证 办理中

2）设计工作

光伏区提供光伏组件布置、光伏支架施工蓝图图纸。

3）土建工程

光伏区工程：本周支墩预制完成累计6200个，现浇混凝土墩完成累计2887个，

混凝土支墩吊装累计完成4726个，测量放线完成36栋。（剩余15栋协调园区，待

园区同意后方可施工）

4）机电安装工程

5）送出工程

6）主设备到货情况

序号 名称/型号 总数量 本周到货 累计到货 生产厂家

1 光伏组件 26808 块 0块 0块

2 支架 8.5MWp 0MW 0MW

3 逆变器 159 套 0套 0套

4 箱式变压器 4 台 0台 台

5 基础 11694 个 3963个 7613个 有施工队自己浇筑

6 汇流箱 47 台 0台 台

9 二次继保屏柜 4台 0台 台

10 高、低压柜 2台 0台 台

12 FC成套设备 1套 0套 套

7）安全、文明生产情况

施工人员均配戴安全帽；临时用电规范。现场安全管控符合安全



规定要求。

8）阶段验收

未开始阶段验收工作。

2、下周工作计划

1）土建工程

光伏区部分：现场浇筑基础墩完成；预制墩浇筑完成；吊装完成

个

2）机电安装工程

未开始。

3）送出工程

未开始.

3、存在问题及需要协调事宜

1、由于接入系统报告未审查批复，严重影响后续工作。

2、西秀项目预付款较之前有所推迟，至今未到位；初设审查时间预计8月6号

进行，一定程度影响了设备采购及相关设计工作，给项目推进带来一定的困难。

4、里程碑节点执行情况

里程碑节点 完成时间 备注

土建工程 2019年8月25日

支架安装 2019年9月10日

组件安装 2019年9月20日

接到安装 2019年9月10日

集电线路电缆敷设 2019年9月20日

逆变器及箱变安装（含接线） 2019年9月20日

整体调试 2019年9月25日

并网试运行 2019年9月30日

项目整体正式移交生产

5、现场影像资



基础支墩吊装 现浇基础支墩

预埋过路电缆套管 预埋过路电缆套管

基础检测 支墩吊装
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