


1、本周项目进展情况

1）施工准备工作及手续办理

序号 项目手续 完成情况

1 项目立项批准文件 已完成

2 屋面合作协议 已完成

3 房屋审查意见 办理中

7 环保批复 已完成

8 并网调度协议 办理中

9 购售电合同 办理中

10 调度编号、调度命名及管辖范围 办理中

11 监站验收及并网受电通知书 办理中

12 高压供用电合同 办理中

14 消防验收 办理中

17 发电许可证 办理中

2）设计工作

光伏区提供光伏组件布置、光伏支架、箱变基础蓝图图纸。

3）土建工程

1、现场支架到货7车，约280吨，组件到货9车，共计12960片，合4.1472MW；

2、A2、 B1-B8、C9、C10支架材料全部搬运到位，安装完成，组件全部吊装

搬运到位，A2栋安装完成；

3、E3-E6支架吊装到位，安装未完成，组件未吊装；

4、C1-C8支架材料搬运至楼下，未吊装，组件未吊装；

5、1#、2#箱变基础以完成，1#箱变基础主题砌；

4）机电安装工程

5）送出工程

6）主设备到货情况

序号 名称/型号 总数量 本周到货 累计到货 生产厂家

1 光伏组件 26808 块 12960块 12960块 常州亿晶光电科技有限公司

2 支架 305T 150T 280T 天津鑫润恒信新能科技发展有限公司

3 逆变器 159 套 0套 0套

4 箱式变压器 4 台 0台 台

5 基础 11694 个 3963个 7613个 有施工队自己浇筑

6 汇流箱 47 台 0台 台

9 二次继保屏柜 4台 0台 台



10 高、低压柜 2台 0台 台

12 FC成套设备 1套 0套 套

7）安全、文明生产情况

施工安全措施必须落实到位，各单位做到安全第一，预防为主。

现场安全管控符合安全规定要求。

8）阶段验收

未开始阶段验收工作。

2、下周工作计划

1）土建工程

光伏区部分：1、箱变基础砌筑及浇筑，B区楼层开孔及电缆沟开挖；

2、支架安装：A1、C1-C8、D1-D11材料搬运、吊装及支架安装；

3、组件安装：A1、C1-C8、D1-D11、E3-E6组件搬运、吊装及安装；

4、电气安装部分：B1-B8、A1、A2栋开孔、槽盒安装；

2）机电安装工程

未开始。

3）送出工程

未开始.

3、存在问题及需要协调事宜

1、电气的其他设备材料确切的到货时间；

2、A1栋电缆槽盒安装协调；

3、后期到货材料摆放；

4、逆变器采购现在有点问题，正在协调厂家；箱变、汇流箱到货时间9月1日-9

月6日到货

5、报装手续正在办理；

6、电缆沟、电缆接入系统正在协调园区；

4、里程碑节点执行情况

里程碑节点 完成时间 备注

土建工程 2019年8月25日

支架安装 2019年9月10日

组件安装 2019年9月20日

接到安装 2019年9月10日

集电线路电缆敷设 2019年9月20日



逆变器及箱变安装（含接线） 2019年9月20日

整体调试 2019年9月25日

并网试运行 2019年9月30日

项目整体正式移交生产

5、现场影像资

监理例会 华能安监部检查现场

组件安装 箱变基础浇筑

组件安装 箱变基础主体砌筑
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