
常州正衡电力工程监理有限公司

华能西秀分布式光伏项目监理部第20周工作台账

                                     填表日期：2019.12.29

项目基本信息

1、项目名称：华能西秀分布式光伏项目
2、项目地点：贵州省安顺市,由西秀工业园区、高科技材料工业园区以及民族制药工业园区
3、业主单位：华能安顺综合能源有限责任公司
4、监理人员：监理项目负责人  徐耀生  ，其他监理人员 陈渝 赵焕柱 王孝金  ，合同约定监理人员数量：   4    人；
5、市场人员：             
6、监理周期：   2019.06.15-2020.01.25  共  7  月 或   220   天 或     人.月 或    人.天；
7、车辆配备：汽车    辆/摩托车    辆/电动车  1 辆。

综合管理类

1、截止本周已用监理时间   6    月 或   182 天 或   1  人1月 或  1  人30天；
2、本周提交  1  期监理费付款申请 47700.00  万元，累计提交  3   期监理费付款申请 117660.00   万元；
3、本周产生监理费用       元，累计产生监理费用  2529.00      元；
4、本周监理人员请假情况：
   姓名：       本周请假    天，累计请假         天
   姓名：       本周请假    天，累计请假         天
   姓名：       本周请假    天，累计请假         天

监理项目部工作类

序号 类别 名称 本周产生数量 累计数量 备注

1 文件审查

开工报告 1
施工组织设计 1

图纸会审
分包单位资质
专项施工方案 7
施工管理制度 1

工程控制网测量

施工质量验收及评定范围划分 1

分项/分部工程质量报验 8

单位（子单位）工程质量报审

工程质量中间验收申请

试品/试件试验报告报验 6
调试报告报审 2

施工项目部管理人员资格报审 1
主要施工机械/工器具/安全用具报审 2

特殊工种/特殊工作人员报审 2
主要测量计量器具/试验设备检验报审 3

大中型施工机械进场/出场申报
工程进度款报审 5

施工进度计划报审 1
变更工期报审

主要材料及构配件供货商资质报审 4

工程材料/构配件/设备进场报审 17

初步竣工验收申请
工程变更申请单 2

强制性条文执行计划报审 6

试验（检测）单位资质报审 2

2 巡视 监理巡视记录 17

3 见证取样 见证取样记录 11

4 旁站
质量旁站记录 12

安全旁站记录 4

5 平行检验
原材料平行检验记录 1

设备平行检验记录 1

工序平行检验记录 21

6 签发文件
签发会议纪要 26

签发监理工作联系单 1 8

7 监理指令
监理通知单

安全类 安全类 1  闭环  1   份

质量类 质量类 5 闭环  2   份
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7 监理指令
监理通知单

进度类 进度类 1 闭环      份

工程暂停令

8 监理签证

检验批验收

分项工程验收

分部工程验收

隐蔽工程验收

工程技术变更

工程经济变更

工程款结算 4

9 会议
工地例会 26

专题会议 安全类 1  

10 监理文件编审批

监理规划 1

监理细则 5

监理工作制度 1

监理日志 183

监理周报 26

监理月报 6

监理   验收方案

监理   验收报告

质量评估报告

监理总结

填表说明：
此表由监理项目负责人或指定专人每周更新一次 ，每周一上午12点前由负责人在“钉钉”随同周报一起上传，同时上传“监理云
—信息管理—监理单位—监理周报”。


