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项目名称：卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWp屋顶分布式光伏发电项目

建设单位：慈溪杭泰光伏发电有限公司

设计单位：达实电力建设有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：江苏文正工程有限公司

一、 工程概况:

本工程光伏并网发电工程规划总装机容量为 3.51MW。采用 280Wp 多晶硅光伏组件

12535块，60KW组串式逆变器 54台，4 进1 出交流防雷汇流箱 14 台，6 进1 出汇流箱

交流防雷1台，经户外箱变、变压器、6台高压柜接入卓力工厂10KV配电室。本光伏电

站运营模式为自发自用，余电上网。

二、 施工概述：（包含安装工程的进度、质量、安全、材料进场验收、隐蔽工程

验收、旁站记录、分部分项工程验收等情况的概述）

本周2号屋顶条形基础浇筑完工，1号屋顶开始钢筋绑扎，模板支撑，条形基础浇筑，完

成50%。支架、夹具等材料未到场。现场安全文明施工良好。

三、工程项目进度情况一览表

1、土建工程（土方工程、支架基础、设备基础、电缆沟等）

序号 单位工程 分部分项工程 上周计划完成内容 本周实际完成内容 累计完成

1 土建工程 水泥屋顶条形基础 2号屋顶完工 2号屋顶完成60% 100%

2 1号屋顶完成40% 1号屋顶完成50% 50%

3

4

5



2、安装工程（支架、光伏组件、汇流箱、逆变器、电气二次系统、防雷与接地、
架空线路及电缆、其他电气安装等）
序号 单位工程 分部分项工程 上周计划完成内容 本周实际完成内容 累计完成

1

2

3

4

5

进度情况分析：支架、夹具、檩条等材料本周未到到场，影响施工进度。

四、进场材料、构配件、设备一览表

序号
（进场材料、构配件、设

备）名称
进场时间
（年月日）

进场数量
（单位）

拟用部位

1 钢筋笼 2019.8.11 1400个 条形基础

2 水泥 2019.8.13 28吨 条形基础

3

4

5

五、现场人员配置情况

1、监理单位：常州正衡电力工程监理有限

公司监理人员： 贺梦凡

2、施工单位：江苏文正工程有限公司

管理人员：文顺 霍晓兵

六、施工质量检查情况



序
号

检查
验收
内容

具体内容 对应形成文件名称

1

材
料、
构配
件、
设备
进场
验收

钢筋型号规格检验 平行检验记录

2
监理
旁站
项目

条形基础浇筑 旁站记录

施工材料吊装 安全旁站记录

3

施工
质量
检查
记录

4

隐蔽
工程
质量
验收

5

分部
分项
工程
验收

6 其他



七、施工质量问题

无。

八、安全文明施工

安全文明施工良好，所有施工人员正确佩戴安全帽，屋顶无吸烟现象，条形基础拆

模后屋顶已全面清理干净。

九、沟通协调

无

十、其他事宜（变更、签证等事宜）

无

十一、天气统计表。
日 期

天 气
一 二 三 四 五 六 日

晴 △ △ △ △ △ △ △

雨

阴

雾

十二、监理工作统计表：

序

号
工作项名称 单位 本周 累计 备注

1 监理会议 次 1 2

2 审批施工组织设计（方案） 次 0 1

3 审核施工图纸 次

4 发出监理通知 份 0 1

5 审批分包单位 次

6 原材料审批 份 0 2

7 构配件审批 份

8 设备审批 份

9 分项（检验批）工程质量验收 份

10 分部（子分部）工程质量验收 份

11 不合格项验收 次



12 监理抽查复试 次

13 监理见证取样 次

14 清退不合格建筑材料、构配件、设备 份

十三、本周监理工作小结：

1、每日对施工现场进行巡视，检查安全文明施工，旁站混凝土浇筑。

2、要求施工单位尽快采购支架、夹具进场安装。

项目监理周报影像文件
一、形象进度影像

文字

描述
条形基础钢筋绑扎、支模板、浇筑

图片

二、质量问题影像

文字

描述

图

片



四、安全文明施工影像

文字

描述
材料吊装

图

片

五、其他施工事宜影像

文字

描述
条形基础养护

图

片
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