


一、本周项目进展情况

1、设计工作

升压站、光伏区提供部分电子版图纸,已完成设计交底和图纸会审工作。

2、土建工程

分项工程 工程总量 本周完成量 累计完成量 累计完成率

组件支架基础 21.85兆瓦 1兆瓦 21.85兆瓦 100%

箱、逆变管桩基础 15座 15座 100%

箱逆变基础支模 15座 5座 15座 100%

箱逆变基础钢筋绑扎 15座 3座 15座 100%

箱逆变基础预埋件 15座 3座 15座 100%

箱逆变基础混凝土浇

筑
15座

1# 、 2# 、 5#-

15#箱逆变基础

浇筑完成

13座

站区道路 8400㎡ 6500㎡ 80%

门卫室

围墙

避雷针安装 1 1 100%

场区围栏

3、机电安装工程
分项工程 工程总量 本周完成量 累计完成量 累计完成率

支架安装 21.85MW 21.85MW 100%

组件安装 21.85兆瓦 4兆瓦 18%

汇流箱安装 216台 216台 100%
逆变器安装 15个

箱变安装 15个

接地装置安装 21.85兆瓦

电缆支架(桥架)安装 6843米 1040米 5459米 79.77%

光伏电缆敷设 313012米 38230米 68230米 21.79%

高压电缆敷设 3296米

通讯电缆敷设 10218米

高压电缆头制作 30个

低压电缆敷设及接线 32985米

主变安装

母线安装

控制柜安装

无功补偿设备安装

蓄电池、UPS装置安装

接地变安装

计算机监控设备安装

通信系统设备安装

调试工作

开关站倒送电

并网容量 21.85兆瓦



管桩 8754根 8754根 100%

4、送出工程
分项工程 工程总量 本周完成量 累计完成量 累计完成率
基础浇筑

杆塔组立

架线

对端改造

保护调试

5、主设备到货情况

序号 名称/型

号

总数量 本周到货 累计到货 完成率

1 光伏组件 21.85MW 10MW 45%

2 支架 21.85MW 21.85MW 100%

3 逆变器 15套 15套 100%

4 箱式变压器 15套 5套 33%

5 管桩 8754根 8754根 100%

6 汇流箱 216套 216套 100%

7 主变主变

8 接地变 1台

9 35KV开关柜 6台

10 低压配电柜 2台

11 SVG成套装置

6、安全、文明生产情况

本周安全可控现场无安全事故。材料进场吊卸做好安全防护措施。

光伏区施工人员未配戴安全帽、佩戴安全带已进行批评教育，并通知

施工单位加强现场安全文明施工管理力度。

二、下周工作计划

1、下周工作情况

1）升压站工程

升压站围墙砌筑、道路施工。

2）光伏区工程

1）



桥架预计安装1000米，桥架内扁铁焊接预计完成900米。

1*4光伏电缆敷设预计完成40000米。

3#、4#箱逆变基础浇筑。

3）送出工程

2、存在问题及需要协调事宜
1）要求施工单位做好站内设备及避雷针的接地工作，确保施工安全。

2）要求施工单位增加对站内围栏、围墙及道路的施工人员，确保施工进度。

3）要求施工单位对现场存在问题的支架及桥架进行整改消缺后敷设电缆。

4）要求施工单位对现场已浇筑完成混凝土的箱逆变基础做好抹面、预埋件及找平工作的整改。

5）因天气原因，要求施工单位做好所有设备的防雨措施，升压站内备好水泵，随时做好站内

电缆沟的排水工作。

6）要求施工单位做好箱逆变基础设备的倒运、吊装方案，确保设备吊装安全。

7）要求施工单位做好现场箱逆变基础试压块的养护及到期的送检工作，确保资料齐全。

8）光伏区现场支架及桥架螺栓缺失、螺栓未紧固，要求你方尽快整改消缺。

3、现场影像资料

现场施工照片 现场施工照片

监理工作照片 现场施工照片



现场施工照片 现场施工照片
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