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[bookmark: 一、本周项目进展情况]一、项目统计表  
[bookmark: 升压站、光伏区提供部分电子版图纸,已完成设计交底和图纸会审工作。][bookmark: 2、土建工程]1、土建电气安装总计；
	[bookmark: 3、机电安装工程]分项工程
	工程总量
	本周完成量
	累计完成量
	累计完成率

	支架安装
	21.85MW
	
	21.85MW
	100%

	组件安装
	21.85MW
	
	21.85MW
	100%

	汇流箱安装
	216台
	
	216台
	100 [image: ]

	汇流箱低压电缆穿线铜鼻子制作及通讯线接线
	216台
	
	216台
	100 [image: ]

	逆变器安装
	15台
	
	15台
	100%

	箱变安装
	15台
	
	15台
	100%

	箱变高压电缆头制作
	15台
	
	15台
	100%

	箱逆变基础围栏安装
	15台
	
	15台
	100%

	箱逆变基础油池鹅卵石铺设
	15台
	
	15台
	100%

	电缆支架(桥架)安装
	6843米
	
	6843米
	100%

	光伏电缆敷设
	351012米
	
	351012米
	100 [image: ]

	高压电缆敷设
	3296米
	
	3296米
	100 [image: ]

	通讯电缆敷设
	10218米
	
	10218米
	100 [image: ]

	低压电缆敷设及接线
	32985米
	
	32985米
	100 [image: ]

	SVG连接变安装
	1套
	
	1套
	100 [image: ]

	母线安装
	1套
	
	1套
	100%

	控制柜安装
	1套
	
	1套
	100%

	无功补偿设备安装
	1套
	
	1套
	100%

	接地变安装
	1套
	
	1套
	100%

	计算机监控设备安装
	1套
	
	1套
	100%

	开关站倒送电
	
	
	
	

	并网容量
	21.85兆瓦
	
	
	

	管桩
	8754根
	
	8754根
	100%











[bookmark: 4、送出工程]2、送出工程
	基础浇筑
	27座
	
	27座
	100%

	杆塔组立
	27座
	
	27座
	100%

	土方回填
	27座
	
	27座
	100%

	架线
	27座
	
	27座
	100%

	对端改造
	1
	
	100%
	100%




[bookmark: 5、主设备到货情况]3、主设备到货情况
	序号
	名称/型号
	总数量
	本周到货
	累计到货
	完成率

	1
	光伏组件
	21.85MW
	
	21.85MW
	100%

	2
	支架
	21.85MW
	
	21.85MW
	100%

	3
	逆变器
	15套
	
	15套
	100%

	4
	箱式变压器
	15套
	
	15套
	100%

	5
	管桩
	8754根
	
	8754根
	100%

	6
	汇流箱
	216套
	
	216套
	100%

	7
	SVG连接变
	1套
	
	1套
	100%

	8
	接地变
	1台
	
	1台
	100%

	9
	35KV开关柜
	6台
	
	6台
	100%

	10
	低压配电柜
	2台
	
	2台
	100%

	11
	SVG成套装置
	1套
	
	1套
	100%

	12
	塔材
	27基
	
	27基
	100%



4、安全、生产文明施工情况；
1、本周安全可控现场无安全事故。要求总包单位对光伏区施工消缺人员水面作业，要严格管控好安全防护工作，专人进行安全监督。避免出现意外事故。
2、本周施工单位现场消缺人员偏少，不能满足消缺施工及未完成工作量的施工要求。监理单位人员提出的本工程出现的问题至今未真证落实到位。要求施工单位增加人员进行消缺工作。
3、要求施工单位上报消缺进度计划。消缺完成后先自检，再申请验收。
[bookmark: 二、下周工作计划]二、下周工作计划1、下周工作情况
1） 开关站工程


施工单位开关站消缺施工及未完成工作量。
2） [bookmark: 2）光伏区工程]伏区工程
1. 组件组与组间穿线管未邦扎到位。
2. 光伏组件线未邦扎到位。
3. 部分M4接头在组件与组件间隙中安装会被雨水淋潮应用进行整改。
4. 发现部分组件未紧固到位，尽快逐个检查并按施工规范进行整改消缺；
电气：
1.背板接地线安装及支架拉杆部分安装未紧固，整改消缺；
2、桥架整改消缺施工。
3） 外线工程
要求外线施工单位整改消缺
2、存在问题及需要协调事宜
1）所有箱变油池的阀门安装及基础整改消缺。
2）现场电缆桥架整改消缺并盖好盖板。 
3）现场已安装完成的组件有部分左右、上下错位、缺失紧固件及未紧固到位，紧固到位。
4）开关站场区内石子未全部铺设完，土建工程未全部完成。
5）场区内损坏组件应集中堆放并做好统计。
6）场区及开关站内垃圾清理干净。
7）现场尽快增加施工人员消缺整改。
以上问题总包单位要尽快落实整改。
3、现场影像资料
	[image: ]
	
[image: ]

	组件整改照片
	组件整改照片

	[image: ]
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           M4接头在两组件空隙之
中要整改	组件线未邦扎到位已下垂
	要整改。
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