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项目：昆山鑫桥新能源科技有限公司建设丰

田工业（昆山）有限公司 1.8MW 分布式光伏

发电项目

填报周期：2019年 8月 10日—8月 16日

一、项目总体建设进度汇总：

1、屋面夹具安装完成 100%；导轨安装完成 100%。

2、组件共进场 3120块，吊装完成 2940块。

3、逆变器、桥架、检修通道进场 100%，组件进场 52%，接地扁铁进场 80%。

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、人员进场 3人

2、支架安装 100%

5、设备到货情况

系统

名称

计划到货

日期

实际到货

日期

本周到货情况，累计到货（），已到

货数量（）%延误原因及催货措施

组件
2019.8.11 8月 11日

本周累计到场完成 52%，剩余组件

计划下周进场

6、人员/机械情况 现场施工人员 10人 管理人员 2人

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

项目主节点 计划

日期

调整日期 完成日期 延误原因及赶工措施（简述）

1、 线缆进场
2019.
7.29

未进场，进场已滞后；督促总包单位

尽快进场

2、桥架安装
2019.
8.10

桥架已全部进场，未安装；督促施工

单位尽快进行安装

3、支架安装
2019.
7.31

11 8月 11日
施工人员较少，增加人员赶工；现已

全部完成

四、主要协调问题及解决情况

提出需要协调的问题 无

未解决的协调问题解决进

展

无

五、下周计划主要工作内容

1、组件进场及安装。

2、逆变器、桥架安装。

3、电缆进场。



六、本周现场施工照片

支架安装 组件吊装

组件倒运 支架抗拔力检测

填报人：王超 时间： 2019 年 8 月 16 日
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