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正衡监理光伏项目工程建设监理周报
2019年 01期

项目：江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光

伏电站项目
填报周期： 2019.09.23-2019.09.29

本周工作如下；

1、整理监理资料。

2、审查并签写施工方前期及过程资料。

3、六标段红旗营灌注桩浇筑、打孔、安装支架、围栏到货；下窑子打孔、浇

筑、支架散料、组件到货；黄土板梁支架散料、打孔、浇筑；场上村打孔、支架

安装、接地焊接防腐、接地沟开挖、组件到货。

需协调与帮助：

暂无

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、道路工程

2、开关站/升压

站

3、综合楼/附属

建筑

4、场内桩基施

工

已全部完工

5、支架及组件

安装

支架安装约 1.5MW

6、逆变器及箱

变

未到货

7、送出工程

（含对侧）

8、现场调试 已完成

9、出图情况 已提供图纸（含：沙钢预制舱以及 SVG基础施工图；沙钢东区电气施工

图；东区二次图纸；西区二次图纸；东西区设备、箱变基础图）

10、设备/材料

到货情况

系统名称
计划到货

日期

实际到货

日期

本周到货情况，累计到货（0），

已到货数量（0）%延误原因及催

货措施

1、支架全部到货

2、组件到货 1.9MW

3、扁铁全部到货

4、围栏到货 3500m
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5、预埋件全部到货

6、钢筋笼全部到货

11、人员/机械

情况

施工人员 45 人，打孔机 2台，装载机 4辆，发电机 5台，振捣

机 4台，搅拌机 2台，骡子 6头

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

项目主节点 计划日期 调整日期 完成日期 延误原因及赶工措施（简述）

1、首个基础施

工

2、首套组件安

装

3、线路倒送电

4、首个发电单

元并网
10.20

5、全容量并网
业主要求

11.30

四、主要协调问题及解决情况

提出需要协调

的问题

未解决的协调

问题解决进展

五、下周计划主要工作内容

1、4 个村级电站组件安装 1.2MW

2、4 个村级电站支架安装完毕

4、4个村级电站电缆沟开挖

5、4个村级电站接地沟开挖

6、4个村级电站扁铁焊接

填报人： 张良玉 审核人： 刘士发 时间： 2019 年 09 月 29 日
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现场照片（含文字描述）：

下窑子支架安装测量角度：

红旗营对支架校正
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场上村接地开挖及支架安装

黄土板梁混凝土浇筑振捣


