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正衡监理光伏项目工程建设监理周报
2019年 03 期 2019.11.04-2019.11.10

项目名称：雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

湛江聚能雷州北和镇40M兆瓦渔光互补光伏发电项目 填报周期： 2019.11.04 - 2019.11.10

本周工作如下；

1、周一上午召开监理例会。

2、对二次舱钢筋绑扎、支模检查 ，发现圈梁钢筋箍筋绑扎分布不匀，已要求施工人员及时调

整，符合要求。

3、对进场建华预制管桩和天津仁汇支架，按图纸进行检查，符合设计要求。

4、对综合楼基础承台钢筋绑扎检查，发现承台钢筋绑扎两端钢筋露头太短，要求施工单位在浇

筑前整改完成并通知监理复验。

5、对 20MW 光伏区 5#区域打桩检查，发现在西北方有 6 组桩基在紧靠树林，会遮阴、支架安装

后会延伸到树林里。针对此事已联系施工单位、业主、设计单位，施工单位已联系农场负责人与

树的主人协调砍伐掉，要求暂缓打桩，待伐树后再行打桩。

6、对 20MW 光伏区打桩情况进行检查发现 6#区域打桩垂直度偏差较大，已要求现场矫正，符合

设计要求（以免影响后期支架安装），支架安装符合设计，桩头防腐除锈符合设计要求。

7、对 1#区域箱逆变一体基础圈梁构造柱浇筑进行旁站，要求浇筑过程中使用震动泵，防止拆模

后出现蜂窝麻面现象。。

8、、40MW 光伏区钻孔及打桩情况，发现个别灌注桩垂直度偏差较大，基坑周围浮土未清理，针

对此问题，监理陪同总承包负责人去现场查看，浇筑未报验，现场无负责人，施工质量严重失控，

监理无法对其出整改通知单，因为施工对 20MW 光伏区打桩情况进行检查发现 6#区域打桩垂直度偏

差较大，已要求现场矫正，符合设计要求（以免影响后期支架安装），支架安装符合设计，桩头

防腐除锈符合设计要求。

9、对 2#二次舱基础浇筑进行旁站， 浇筑前对基础钢筋绑扎、支模进行检查，符合要求，要求

施工单位在浇筑时使用振捣棒，以免出现蜂窝麻面。

10、对 GIS基础测量定位放线进行检查，要求施工单位严格按图纸要求施工，以免出现偏差。

11、对综合楼承台以上（构造柱）钢筋绑扎支模进行检查 未发现质量问题，符合设计要求。
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序号 管理行为 本周发生统计 关闭统计 开工累计 本期管理部位

1 整改通知单 1（累计 3份） 已整改回复 3份
2 平行检查记录 8（累计 18份） 18份 光伏支架。预制管桩卸车

3 工作联系单 1（累计 2份） 2份 施工进度滞后及调整计划

4 旁站监督 14（累计34份） 34份 设备基础垫层和底板浇筑

下周工作计划：

1、开始完善项目过程资料。

2、召开每周的监理例会。

3、发现安全、质量问题以联系单，通知单方式告知施工单位。

4、监理做好各隐蔽工程的旁站，安全旁站，每天坚持巡视项目施工点，做好检查记录等工作。

5、各工序检查，做好平行检查、监理检查记录，隐蔽工程留下影像资料。

需协调与帮助：

1.协调施工单位关于现场基础图纸问题，若发现光伏区在测量定位时，发现有遮阴部分，及时

与设计单位沟通，确保项目顺利进行。

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、道路工程 光伏区道路已完成 80%

2、开关站/升压站 本周主变基础主体浇筑完成、总体累计完成 85%。一次设备舱基础已完

成砌体砌筑、构造柱浇筑，总体累计完成 70%。SVG 基础已完成本体基础

浇筑、配套设备基础浇筑，总体累计完成 70%。二次舱基础已完成独立

基础浇筑、承台浇筑累计完成 60%。110kV GIS 设备基础已垫层浇筑 总

体累计完成 30%，避雷针独立基础放线开挖完成 总体累计完成 20%。升

压站场坪土方回填 4050m³，总体累计完成 70%。事故油池主体浇筑完成、

总体累计完成 90%。

3、综合楼/附属建筑 综合楼独立基础浇筑完成，总体累计完成 50%

4、场内桩基施工 本周管桩施工共9420根，已完成打桩3495根，累计完成40%，灌注桩共

15712根，浇筑完成2079根（下段基础），累计完成3%。

5、支架及组件安装 共62.3MW，已完成1.2MW，累计完成0.2%；本周支架安装共62.3MW，已完

成5.17MW，累计完成10%。

6、逆变器及箱变 暂无施工

7、送出工程（含对侧） 不在监理范围内（已完成，需增加两基 T接点到 110KV升压站）
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8、现场调试 无

9、出图情况 升压站高压电缆清册、光伏阵列区防雷、接地、光伏区集电线路电缆敷

设及电缆清册。

10、设备到货情况

系统名称
计划到货

日期

实际到货

日期

本周到货情况，累计到货（0），

已到货数量（0）%延误原因及催

货措施

11、人员/机械情况 管理人员 12 人，施工人员 180 人

一台装载机 、三台钻孔机，十五把电动扳手，两台挖机，五台震动泵，

两台打桩机，一台托管桩拖拉机。

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

项目主节点 计划日期 调整日期 完成日期 延误原因及赶工措施（简述）

1、首个基础施工 2019.10.20 2019.11.25

2、首套组件安装

3、线路倒送电

4、首个发电单元并网

5、全容量并网
业主要求

2019.12.30

四、主要协调问题及解决情况

提出需要协调的问题 交代 40MW 光伏区负责人，在定位测量排布时，注意现场树林遮阴情况，

发现遮阴请在总平面总图按区域标注、汇总后，发给监理、甲方，暂缓

钻孔、浇筑。

未解决的协调问题解决

进展

对 20MW 光伏区 5#区域打桩检查，发现在西北方有 6组桩基在紧靠树林，

会遮阴、支架安装后 会延伸到树林里。针对此事已联系施工单位、业主、

设计单位，施工单位已联系农场负责人与树的主人协调砍伐掉，要求暂
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缓打桩，待伐树后再行打桩。

五、下周计划主要工作内容

1、道路工程 光伏区道路完成 85%

2、综合楼工程 下周计划完成综合楼基础（±0.00 以下）地基基础全部完成。

3、升压站及开关站工程
完成 35kV 开关舱基础主体浇筑全部完成、完成二次设备舱基础主体浇筑

全部完成、完成 SVG 无功补偿设备基础浇筑完成、完成全部 SVG 配套设

备基础浇筑完成、完成主变基础基础浇筑完成。主变侧 110kV 构支架基

础浇筑完成、完成事故油池基础浇筑完成、完成 110kV GIS 基础支模工

作、完成避雷针基础浇筑工作、完成接地变放线、开挖、垫层浇筑工作

和计划完成电缆沟放线、开挖工作。

4、支架、组件区域工程 下周计划完成6MW光伏支架安装工作下周计划完成6MW光伏组件安装工作

（光伏组件到场的情况下）

5、逆变/箱变工程 下周计划完成剩余 4台箱逆变基础浇筑工作全部完成

6、外线工程 暂无施工

7、其他

填报人： 曹育 审核人： 严卫忠 时间： 2019 年 11 月 10 日

现场照片（含文字描述）：
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图 1：2#二次舱构造柱圆梁浇筑 图 2 ：主变构架基础浇筑

图 3 ：主变出线构架基础浇筑 图 4：1#二次舱基础、构造柱、圆梁浇筑完成、帮板拆除
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图 5：综合楼基础浇筑后拆模完成 图 6：第五次监理例会会议现场
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