


二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、道路工程 已完成 91%

2、开关站/升压站 已完成100%

3、综合楼/附属建筑
已完成已完成 100%

4、场内桩基施工 已完成100%

5、支架及组件安装 本周光伏支架未进场安装,现已完成37.9MW/40MW，总体累计完成率为

94.75%；组件安装完成7.13MW；已完成33.2MW/40MW，总体累计完成

率为83%。

6、箱变 已完成100%

7、送出工程（含对侧） 不在监理范围内

8、逆变器 本周组串式逆变器安装0台，组串式逆变器接线11台，累计已完成安

装160台/167台，累计接线108台/167台。总体累计完成率为（安装完

成96%接线完成67.5%）。

9、电缆敷设 1、1*4光伏电缆敷设本周完成4.51MW，累计完成25.12MW/40MW；累计

完成率62.8%，

2、低压电缆敷设本周完成0个区，累计完成17个区/18区累计完成率

94.40%，

3、两条高压集电线路已全部敷设完成，电缆敷设完成18区/18区累计

完成率100%。

8、现场调试 无

9、出图情况 110KV升压站竣工图已完成、20MW光伏区竣工图完成、40MW光伏区施

工图纸已出。

10、设备到货情况 系统名称
计划到货日

期
实际到货日期

本周到货情况，累计到货

（0），已到货数量（0）%



延误原因及催货措施

支架
剩余 2MW 支架，业主方

暂时未确定用哪一家组件

组件
2020.05.20-

05.25

2020.05.20-

05.24

本 周 组 件 到 场

14.09976MW,累计进场约

37MW

11、人员/机械情况
管理人员 8人，施工人员 85人，3台挖机，2台装载机，2台发电机，电焊

机 2台，40 把电动扳手。

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

项目主节点 计划日期 调整日期 完成日期 实际时间及延误原因及赶

工措施（简述）

1、首个基础施工 2019.10.20 2020.04.25 2020.05.15

2、首套组件安装 2020.03.01 2020.03.30 2020.05.30 由于组件进场滞后

3、线路倒送电

4、首个发电单元并网 2020.03.30 2020.03.31 2020.05.30

5、全容量并网

20MW 已全容量

并网发电，40MW

光伏区已并网

容量约 22.5MW

四、主要协调问题及解决情况

提出需要协调的问题 暂无

未解决的协调问题解
暂无



决进展

五、下周计划主要工作内容

1、道路工程 主干道完成、光伏区道路计划完成 95%

2、综合楼工程
已全部完成

3、升压站及开关站工

程

已全部完成

4、光伏区域工程 1).下周计划剩余2MW光伏支架需业主方确定.

2).下周计划完成5MW光伏组件安装工作。

3).下周计划完成5MW1*4光伏电缆敷设工作。

4).下周计划40MW光伏区并网38MW。

5、逆变/箱变工程 计划下周逆变器接线全部完成并带电、18台箱变已全部带电。

6、集电线路工程 1#、2#集电线路（35KV）已全部完成并带电。

6、外线工程 无。

7、其他 无

填报人： 严卫忠 审核人： 严卫忠 时间： 2020 年 05 月 24 日

现场照片（含文字描述）：



图 1：第 22 次监理例会 图 2： 18 区组件安装

图 3：20 区 M4 插头对接 图 4：围栏大门施工

图 5：防雷接地焊接 图 6： 16区组件安装

图 7：粤电开发公司对工程资料检查 图 8：低压电缆终端制作



图 9： 23 区环网接地沟开挖 图 10 ：监理对进场组件检查

图 11：对灌注桩进行回弹强度测试 图 12：监理对组件安装检查
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