常州正衡电力工程监理有限公司工程建设监理周报


正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2019年  04 期   2019.11.11-2019.11.17
	项目名称：雷州市企水镇20MW渔光互补发电项目

湛江聚能雷州北和镇40M兆瓦渔光互补光伏发电项目
 
	填报周期：   2019.11.11-2019.11.17

	本周工作如下；

1、周二上午召开监理例会。

2、对综合楼地圈梁底部垫层支模按图纸要求进行测量检查，符合设计要求；对垫层浇筑进行旁站，要求施工单位模板边进行捣实、抹面平整，且满足施工规范要求。对GIS基础（承台）拆模进行检查，未发现异常，符合要求；对GIS承台以上定位支模按图纸要求进行测量，符合设计要求；要求挖机场内回填土时，进行分层回填、压实。

3、对升压站临时用电进行检查，发过来线缆未架空或者埋地处理，存在安全隐患；三级配电箱内使用刀闸，且未安装灭弧罩，不符合规范要求，要求施工单位限期整改完成报监理复检。

4、对二次舱吊装前对实体进行测量后，对基础进行测量定位。对二次舱设备进场吊装进行安全吊装旁站，并留下影像资料及旁站记录；要求吊装作业时，注意吊装安全、听从安全员指挥，相关人员不要站在吊车臂下及吊车工作半径范围内。
5、对光伏区箱变基础（40MW光伏区）、箱逆变一体基础（20MW光伏区）圈梁构造柱钢筋绑扎进行检查，符合设计要求，浇筑时旁站，留下影像资料，要求使用震动泵，防止拆模时出现蜂窝麻面现象，确保施工质量。

6、对升压站35KV开关柜基础圈梁、主变进出线构架基础、GIS构架基础、接地变基础浇筑进行旁站，留下影像资料，做好旁站记录；浇筑现场未发现异常情况。

对20MW光伏区打桩、支架安装、桩头防腐除锈进行抽检，桩头除锈不彻底，要求二次除锈，其余符合设计要求；箱逆变一体圈梁构造柱钢筋绑扎符合设计要求，浇筑时旁站，留下影像资料，做好旁站记录，保证施工质量。
、对进场汇流箱数量、外观进行检查，数量准确，外观未发现异常情况。要求在卸车过程中，注意汇流箱外箱保护，以免损伤内部汇流箱。
对40MW光伏区垫层基础进行测量，浇筑时旁站，留下影像资料，保证施工质量。
10、对升压站35KV开关柜基础圈梁、主变构架基础拆模后进行检查，未发现异常，符合要求；对GIS基础、构架支模、浇筑进行检查，发现个别地方支模需加支撑点，以防涨模，浇筑时要求使用振捣棒捣实，以防出现蜂窝麻面；对全站防雷接地、事故油池进出镀锌钢管焊接进行检查，要求防雷接地必须三面焊接，搭接面≥镀锌扁铁宽度两倍要求，上下面刷防腐漆；检查35KV开关柜基础抹防水砂浆，要求添加防水粉，抹面平整。

序号
管理行为
本周发生统计
关闭统计
开工累计
本期管理部位
1
整改通知单
暂无
2
平行检查记录
9（累计27份）
光伏支架。预制管桩卸车
3
工作联系单
暂无
4
旁站监督
8（累计42份）
8（累计42份）
设备基础垫层和底板浇筑
下周工作计划： 
1、开始完善项目过程资料。

2、召开每周的监理例会。

3、发现安全、质量问题以联系单，通知单方式告知施工单位。

4、监理做好各隐蔽工程的旁站，安全旁站，每天坚持巡视项目施工点，做好检查记录等工作。

需协调与帮助：暂无

	二、本周工程建设工作内容及完成情况

	1、道路工程
	光伏区道路已完成80%

	2、开关站/升压站
	本周主变基础主体浇筑完成、拆模完成总体累计完成95%。一一次设备舱基础已完成砌体砌筑、构造柱浇筑，总体累计完成80%。SSVG基础已完成本体基础浇筑完成、配套设备基础浇筑完成，总体累计完成85%。二次舱基础已完成承台浇筑完成、回填完成累计完成100%（1#二次舱已安装就位）。110kV GIS设备基础上段浇筑80% 总体累计完成80%，避雷针独立基础上段浇筑完成 总体累计完成90%。完成接地变基础开挖打垫层工作，总体累计完成30%。完成升压站场坪土方回填4050m³，总体累计完成70%，事故油池主体浇筑完成、总体累计完成90%。

	3、综合楼/附属建筑
	本周综合楼基础（±0.00以下）地基基础全部完成，综合楼基础已回填、完成构造柱钢筋绑扎、地圈梁垫层浇筑总体累计完成35%

	4、场内桩基施工
	本周管桩施工共9420根，已完成4806根，累计完成55%，灌注桩共15712根，完成3104根（只完成下段基础浇筑±0.00以上未浇筑），累计完成3%。

	5、支架及组件安装
	共62.3MW，本周支架安装已完成8.34MW，累计完成15%。组件暂无安装。

	6、逆变器及箱变
	本周箱逆变基础共8台，已完成6台基础浇筑、构造柱绑扎支模完成1台，累计完成45%。

本周箱变基础共18台、已完成6台基础的开挖、底板筋绑扎浇筑工作累计完成30%

	7、送出工程（含对侧）
	 不在监理范围内

	8、现场调试
	无

	9、出图情况
	35kV屋内配电装置。

	10、设备到货情况
	系统名称
	计划到货日期
	实际到货日期
	本周到货情况，累计到货（0），已到货数量（0）%延误原因及催货措施

	
	二次舱（内无柜体）
	2019.11.14
	2019.11.14
	累计到货1台，已到货数量100 %

	
	汇流箱
	2019.11.16
	2019.11.16
	累计到货200台，已到货数量100%

	11、人员/机械情况
	管理人员12人，施工人员100人，。

一台装载机 、两台钻孔机，十五把电动扳手，两台挖机，三台震动泵，两台打桩机，一台托管桩拖拉机。 

	三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

	项目主节点
	计划日期
	调整日期
	完成日期
	延误原因及赶工措施（简述）

	1、首个基础施工
	2019.10.20
	
	2019.11.25
	

	2、首套组件安装
	
	
	
	

	3、线路倒送电
	
	
	
	

	4、首个发电单元并网
	
	
	
	

	5、全容量并网
	业主要求2019.12.30
	
	
	

	四、主要协调问题及解决情况

	提出需要协调的问题
	暂无

	未解决的协调问题解决进展
	暂无

	五、下周计划主要工作内容

	1、道路工程
	光伏区道路完成85%

	2、综合楼工程
	下周计划完成综合楼一层梁板柱支模工作、地梁钢筋绑扎、支模全部完成。

	3、升压站及开关站工程
	下周计划完成35kV开关舱基础主体浇筑。SVG无功补偿设备基础拆模、回填全部完成。SVG配套设备基础拆模、回填全部完成。主变基础基础拆模、回填全部完成。主变侧110kV构支架基础拆模、回填全部完成。110kV出线侧构支架基础浇筑全部完成。事故油池基础拆模、回填全部完成。110kV GIS基础浇筑全部完成。避雷针基础全部完成。完完成接地变基础浇筑工作。完成电缆沟放线、开挖工作。下周计划完成二次设备舱内盘柜就位工作

	4、组件区域工程
	完成6MW光伏支架安装工作，成6MW光伏组件安装工作（光伏组件到场的情况下）。下周计划完成4MW光伏场区防雷接地敷设及扁钢焊接工作。

	5、逆变/箱变工程
	下周计划完成剩余2台箱逆变基础浇筑工作全部完成，下周计划完成15台箱变基础开挖、底板筋绑扎工作。下周计划完成1区、2区、5区、3区、4区、6区汇流箱安装工作。

	6、外线工程
	暂无施工

	7、其他
	


填报人： 曹育 审核人： 严卫忠   时间：  2019  年 11月17日　

现场照片（含文字描述）：
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图1：35KV开关柜基础圈梁预埋件焊接            图2 ：二次舱吊装就位
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图3 ：许继汇流箱进场（200）          图4：40MW光伏区13#区域箱变基础底板浇筑
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图:5：:20MW光伏区6#区域支架安装现场      图6：20MW光伏区5#区域支架安装完成
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图7：综合楼地圈梁底部垫层浇筑               图8：升压站三级电气箱灭弧罩未安装，不符合要求

