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正衡监理光伏项目工程建设监理周报
2019年 02 期

项目：六哨、河口等乡镇（街道）光伏扶贫

电站建设项目
填报周期： 2019.10.08-2019.04.14

本周工作如下；

1、完成前期报审资料。

2、了解部分施工点具体施工情况。

3、与业主方会审图纸

下周工作计划

1、部分施工点暂未去过，下周将去开工施工点.

2、资料完善。

需协调与帮助

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、道路工程

2、开关站/升压

站

3、综合楼/附属

建筑

4、场内桩基施

工

桩基安装施工 6个点完成 10％

5、支架及组件

安装

支架安装 6个点完成 10％

6、逆变器及箱

变

7、送出工程

（含对侧）

8、现场调试

9、出图情况

10、设备到货

情况

系统名称
计划到货

日期

实际到货

日期

本周到货情况，累计到货（0），

已到货数量（0）%延误原因及催

货措施

支架
2019.10.1

0
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11、人员/机械

情况

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

项目主节点 计划日期 调整日期 完成日期 延误原因及赶工措施（简述）

1、首个基础施

工

2、首套组件安

装

3、线路倒送电

4、首个发电单

元并网
待定

5、全容量并网
业主要求

11：30

四、主要协调问题及解决情况

提出需要协调

的问题

未解决的协调

问题解决进展

五、下周计划主要工作内容

1、道路工程

2、综合楼工程

3、升压站及开

关站工程

4、组件区域工

程

5、逆变/箱变工

程

6、外线工程

7、其他

填报人： 苏航 审核人： 罗军 时间： 2019 年 10 月 07 日
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现场照片（含文字描述）：

团结村预埋件浇筑 业主、监理及总包方会审图纸


