


项目名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

建设单位：浙江正泰新能源开发有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：浙江中天智汇安装工程有限公司

盐城市巨卓建设工程有限公司

先能电力工程有限公司

浙江鑫冠园林建设有限公司

中易建设安装有限公司

上海电力建设工程有限公司

一、 工程概况:

本工程在温州市区东部滨海瓯飞一期生产配套区，光伏农业项目，在滨海盐

碱地上进行有机农业和光伏发电结合的运营方式，投资额超 10 亿元，年均发电

1.5 亿度。

二、 施工概述：

升压站：已投入运行。

光伏区：4#支架安装，4#组件安装，32#485 通讯电缆敷设，33#主轴安装、

驱动机与立柱间垫钢板，36#组件安装，33#支架安装，31#电缆绑扎，10#控制箱

电缆敷设，36#主轴安装，37#光伏电缆敷设。

三、工程项目进度情况一览表

1、土建工程（土方工程、支架基础、场地及地下设施、建（构）筑物、设备基

础、电缆沟等）

序号 单位工程 分部分项工程
上周计划完

成内容

本周实际完

成内容

累计完成工

程量（%）

1 升压站土建 配电楼钢构 0 0 100%

2 配电楼外墙 0 0 100%

3
主变基础钢筋绑扎、

模板支护、浇筑
0 0 100%

4 SVG 室 0% 0% 100%

5
消防水泵房、消防水

池
0% 0% 100%



6 避雷针 0 0 100%

7 事故油池 0 0 100%

8 综合楼 0 0 100%

9
光伏区支架基

础

支架基础 0 100% 100%

2、安装工程（支架、光伏组件、汇流箱、逆变器、电气二次系统、防雷与接地、

架空线路及电缆、其他电气安装等）

序号 单位工程 分部分项工程 累计完成工程量

1 支架组件安装 柱头焊接 150MW

2 支架安装 148MW

3 组件安装 145MW

升压站电气 一次设备安装 100%

二次设备安装 100%

电缆敷设 100%

电缆接线 100%

二次单体调试 100%

二次整组试验 100%

全站一次调试 100%

光伏区高压 高压电缆敷设 100%

电缆井砌筑 100%

电缆头制作 100%

3、进度情况分析：无

四、进场材料、构配件、设备一览表

序号
（进场材料、构配

件、设备）名称

进场时间

（年月日）

累计进场数量

（单位）
拟用部位

1 支架 2020.04.12 100% 支架



2 组件 2020.04.26 150MW

五、现场人员配置情况

1、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

监理人员：葛庆琦、贾金光、王健

2、施工单位：

（1）管理人员：康琴、张立武、迮甲兵、陈国师、吴富祥、张乐忠、王磊

六、施工质量检查情况

序号 检查验收内容 具体内容 对应形成文件名称

1
材料、构配件、设

备进场验收

1、

2、

3、

4、

2 旁站记录表
1、

2、

3 施工质量检查记录

1、检查 33#立柱焊接 监理检查记录表

2、检查 16#防火封堵 监理检查记录表

3、检查 36#交流电缆敷设 监理检查记录表

4、检查 21#电缆桥架安装 监理检查记录表

5、检查 10#箱变基础接地 监理检查记录表

4 隐蔽工程质量验收

1、

2、

3、

4、

5

5 分部分项工程验收

1、

2

3

4

5

6 其他

1、

2

3

4

七、施工质量问题

本周未有施工质量问题。



八、安全文明施工

要求施工方对新进场人员进行三级安全教育，施工现场的各种安全、消防、

用电设施要定期进行检查维修，及时清除隐患，保证其安全有效，特种作业人员

必须持证上岗，禁止无证上岗和违章作业。根据防疫要求，各施工单位有序、有

效做好防疫措施。

九、沟通协调

要求施工单位加强现场的安全、质量管理。资料应与施工同步

十、其他事宜（变更、签证等事宜）

无

十一、天气统计表。

日 期

天 气
周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日

晴

雨 √ √

阴 √ √ √ √ √

雾

十二、监理工作统计表：

序号 工作项名称 单位 本周 累计 备注

1 监理会议 份 0 12

2 审批施工组织设计（方案） 份 0 4

3 审核施工图纸 份 0 2

4 发出监理通知 份 0 56

5 审批分包单位 份 0 0

6 原材料审批 份 0 2

7 构配件审批 份 0 0

8 设备审批 份 0 13

9 分项（检验批）工程质量验收 份 0 12

10 分部（子分部）工程质量验收 份 0 14

11 不合格项验收 份 0 0



12 监理抽查复试 份 0 0

13 监理见证取样 份 0 3

14 清退不合格建筑材料、构配件、设备 份 0 0

十三、本周监理工作小结：

严格把控工程进度、质量，加强对施工人员安全教育，严格要求施工方安

全文明施工，保证零事故发生。

项目监理周报影像文件
一、形象进度影像

文字

描述
34#传动轴安装 17#子阵控制器安装

图片

文字

描述
2#水渠清理 36#支架安装



图片

文字

描述
4#低压电缆敷设 30#气象站电源箱安装

图片

二、质量问题检查影像

文字

描述
无 无



图

片

三、其他施工事宜影像

文字

描述
无 无

图

片


