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项目名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

建设单位：浙江正泰新能源开发有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：浙江中天智汇安装工程有限公司

一、 工程概况:

本工程在温州市区东部滨海瓯飞一期生产配套区，本项目是光伏农业项目，在

滨海盐碱地上进行有机农业和光伏发电结合的运营方式，投资额超 10 亿元，年均

发电 1.5 亿度。

二、 施工概述：

本周升压站场坪，打桩机进场，光伏区管桩进场。

三、工程项目进度情况一览表

1、土建工程（土方工程、支架基础、场地及地下设施、建（构）筑物、设备基

础、电缆沟等）

序

号
单位工程 分部分项工程 上周计划完成内容 本周实际完成内容

累计完成工

程量（%）

1 升压站场坪 40%

2

3

4

5

2、安装工程（支架、光伏组件、汇流箱、逆变器、电气二次系统、防雷与接地、



架空线路及电缆、其他电气安装等）

序

号
单位工程 分部分项工程 上周计划完成内容 本周实际完成内容

累计完成工

程量（%）

1

2

3

4

5

3、进度情况分析：无

四、进场材料、构配件、设备一览表

序

号

（进场材料、构配

件、设备）名称

进场时间

（年月日）

进场数量

（单位）
拟用部位

1 管桩 20191108 698 根 光伏区打桩

2

3

4

5

6

五、现场人员配置情况

1、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

监理人员：徐耀生、

2、施工单位：

（1）管理人员：无

六、施工质量检查情况

序

号

检查验

收内容
具体内容 对应形成文件名称

1 材料、



构配

件、设

备进场

验收

2
监理旁

站项目

1、

2、

3、

4、

5

3

施工质

量检查

记录

1、

2、

3、

4、

5、

4

隐蔽工

程质量

验收

1、

2、

3、

4、

5

5

分部分

项工程

验收

1、

2

3

4

5

6 其他

1

2

3

4

七、施工质量问题

无

八、安全文明施工

要求施工方对新进场人员进行三级安全教育，施工现场的各种安全、消防、用电设施要定

期进行检查维修，及时清除隐患，保证其安全有效，特种作业人员必须持证上岗，禁止无证上

岗和违章作业。

九、沟通协调

要求施工单位加强现场的安全、质量管理。资料应与施工同步

九、其他事宜（变更、签证等事宜）

无



十一、天气统计表。

日 期

天 气
28 29 30 31 1 2 3

晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 多云

雨

阴

雾

温湿度

十二、监理工作统计表：

序

号
工作项名称 单位 本周 累计 备注

1 监理会议

2 审批施工组织设计（方案）

3 审核施工图纸

4 发出监理通知

5 审批分包单位

6 原材料审批

7 构配件审批

8 设备审批

9 分项（检验批）工程质量验收

10 分部（子分部）工程质量验收

11 不合格项验收

12 监理抽查复试

13 监理见证取样

14 清退不合格建筑材料、构配件、设备



十三、本周监理工作小结：

与业主方共同看现场。并与业主沟通后续工作安排。

项目监理周报影像文件
一、形象进度影像

文字

描述

管桩进场 升压站土方回填

图片

文字

描述

升压站打桩机进场 管桩吊装

图片



三、质量问检查影像

文字

描述

图

片

四、安全文明施工影像

文字

描述

图

片



五、其他施工事宜影像

文字

描述
检测标高 检测标高

图

片
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