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一、工程进度
	博世力士乐（常州）有限公司2.5兆瓦分布式光伏发电项目

	序号
	分项工程
	施工内容
	已完成工程量

	1
	基础部分施工
	临边防护措施
	100%

	2
	
	彩钢瓦部分夹具导轨安装
	100%

	3
	
	屋面（201、208）底梁支架安装
	85%

	4
	
	混凝土预制压块到货安装
	80%

	5
	光伏区机电安装
	组件到货（2019.11.9-11.11）
	0

	6
	
	组件安装
	0

	7
	
	光伏线安装
	0

	8
	
	逆变器安装
	0

	9
	
	防雷接地安装
	0

	10
	电力工程安装
	并网柜到货（12.26）
	0

	11
	
	并网柜安装
	0

	12
	
	并网调试
	0

	13
	并网验收
	并网资料准备
	0

	14
	
	供电公司验收装表
	0

	15
	
	光伏电站并网试运行
	0


2、 主要监理工作
1、 本周二组织召开监理例会，对上周施工过程中的出现的问题提出是否整改好。
2、 每天巡视施工现场，对重点安全吊装工序进行旁站，并做好旁站记录。
3、 到目前为止施工进度正常。材料进场计划正常，未造成延误。
4、 参与施工过程中的支架变更意见，201屋面西南侧的排气孔的阴影遮挡，建议3排部分向西移动。

3、 工程存在的问题及建议
近期天气正常未出现雨雪影响工期，已建议施工方把加快施工进度，把工期往前赶，以免后期的雨雪影响。
常州正衡电力工程监理有限公司
                                     2019年11月18日
