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一、项目总体建设进度汇总：

1、集电线路停工；

7、支架安装完成 100%；

8、组件安装完成 100%；

9、逆变器安装完成 100%；

10、桥架安装完成 3888 米；

11、逆变器接线完成 100%；

12、1*4 小线敷设累计敷设 140560 米；

13、3*120 电缆敷设累计 22964 米(100%)；

14、3*150 电缆敷设累计 802 米（100%）；

15、3*70 电缆敷设累计 570 米（100%）；

16、60*60*6 铜包角钢捶打累计 53根,40*40 铜包角钢连接累计 307 米；

17、桥架盖板连接 1100 米；通讯箱、视频监控安装已完成；

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、出图情况 基本完成

2、设备到货

情况

系统名称 计划到货日

期

全部到货日

期

本周到货情况，累计到货（），已到货数

量（）%延误原因及催货措施

管桩
2019 年

11 月 1 日

2019 年

12 月 5 日

已到

组件
2019 年

11 月 23 日

2019 年

12 月 26 日
已到

逆变器
2019 年

11 月 28 日

2019 年

12 月 5 日
已到

箱变
2019 年

12 月 10 日

2019 年

12 月 20 日 已到

24#改接工程

馈线柜

2019 年

12 月 6 日

2019 年

12 月 10 日
暂无

电线电缆
2019 年

12 月 1 日

2019 年

12 月 10 日 100%

支架
2019 年

11 月 17 日

2019 年

12 月 20 日

100%

桥架
2019 年

12 月 03 日

2019 年

12 月 07 日
100%



3、人员/机械

情况

施工人员 25 人，随车吊一台。

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

项目主节点 计划日期 调整日期 完成日期 延误原因及赶工措施（简述）

架空集电线路
2019 年

11 月 5 日
/ 待定 村民阻工

土建施工
2019 年

11 月 5 日
/ 待定 还剩 10 号塔基未完成（村民阻工）

塔架施工
2019 年

11 月 2 日
/ 待定 村民阻工

电气施工
2019 年

12 月 1 日
/ 待定 村民阻工

24#方阵改接

工程

2019 年

11 月 5 日
/

2019 年

12 月 15 日
/

并网
2019 年

12 月 1 日
/ 待定 由于村民阻工，集电线路无法施工

整改
2019 年

12 月 2 日
/ 待定 由于村民阻工，集电线路无法施工

光伏区施工
2019 年

11 月 5 日
/

2020 年

06 月 30 日
已完成 95%

桩基施工
2019 年

11 月 5 日
/

2019 年

12 月 25 日
已完成 100%

箱变基础施工
2019 年

11 月 1 日
/

2019 年

12 月 5 日
已完成 100%

支架安装
2019 年

11 月 1 日
/

2020 年

07 月 09 日
已完成 100%

桥架安装
2019 年

11 月 2 日
/

2020 年

06 月 25 日
人员不足，进度较慢

光伏厂区接地

施工

2019 年

11 月 2 日
/

2020 年

06 月 30 日
人员不足，进度较慢

组件安装
2019 年

11 月 2 日
/

2020 年

07 月 10 日
已完成 100%

逆变器安装
2019 年

11 月 2 日
/

2020 年

07 月 08 日
已完成 100%

箱变安装
2019 年

12 月 6 日
/

2019 年

12 月 20 日
已完成 100%

高压电缆敷

设、接线

2019 年

12 月 1 日
/ 待定

敷设已完成 100%；终端制作完成，未接

线（耐压试验未做）

二次线缆敷

设、接线

2019 年

12 月 2 日
/

2020 年

1 月 15 日
/



其余（通讯、

监控等）

2020 年

2 月 10 日
/

2020 年

2 月 25 日
/

整改
2020 年

2 月 10 日
/

2020 年

2 月 28 日
/

系统调试和并

网

2019 年

11 月 2 日
/

2020 年

3 月 14 日
/

首次并网前设

备、及系统调

试

2019 年

12 月 1 日

/
2019 年

12 月 25 日

/

质监站验收及

消缺

2019 年

11 月 2 日

/ 2019 年

12 月 20 日

/

首次并网
2019 年

12 月 1 日

/ 2019 年

12 月 28 日

/

组件全容量并

网

2020 年

2 月 26 日

/ 2020 年

3 月 5日

/

光伏区通讯调

试

2020 年

3 月 6 日

/ 2020 年

3 月 12 日

/

全容量并网

（设讯、监控、

数采等完成，

后台上传数

据）

2020 年

3 月 13 日

/

2020 年

3 月 14 日

/

并网手续（含

发电业务许可

证办理

2019 年

10 月 2 日

/
2020 年

3 月 25 日

/

并网前手续

（含购售电合

同等）

2019 年

10 月 2 日

/
2019 年

12 月 20 日

/

发电业务许可

证

2020 年

1 月 1 日

/ 2020 年

3 月 25 日

/

竣工验收
2020 年

3 月 15 日

/ 2020 年

5 月 15 日

/

60kw.h/m²试

运行阶段

2020 年

3 月 15 日

/ 2020 年

4 月 3日

/

并网后期缺陷

消除

2020 年

3 月 20 日

/ 2020 年

4 月 10 日

/

竣工验收及消

缺

2020 年

4 月 10 日

/ 2020 年

5 月 10 日

/

竣工 资料 整

理和移交

2020 年

5 月 10 日

/ 2020 年

5 月 15 日

/

四、主要协调问题及解决情况

提出需要协调的问题 由于村民阻工问题，集电线路无法开展工作。



未解决的协调问题解决进展 集电线路待工问题（建设方需尽快协调）

五、下周计划主要工作内容

1、低压电缆整理，电缆桥架盖板完成；

2、组件背板连接线、环网接地施工完成；

3、逆变器接线、低压电缆终端制作；

4、塔基基础施工；

5、组塔施工；
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