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项目名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三

期）光伏发电项目

填报周期：2019 年 12 月 28 日—2020 年 01

月 03 日

一、项目总体建设进度汇总：

1、桩基基础开挖完成约 55%；

2、桩基基础浇筑完成约 40%；

3、基础回填完成约 30%；

4、支架基础放点累计完成 2722个；

5、基础桩打桩累计完成约 48%；

6、箱变基础浇筑已完成；

7、支架安装完成 21%；

8、组件安装完成 18%；

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、出图情况 部分出图。

2、设备到货

情况

系统名称 计划到货日

期

全部到货日

期

本周到货情况，累计到货（），

已到货数量（）%延误原因及

催货措施

管桩
2019 年

11 月 1 日

2019 年

12 月 5 日

已到 48%

组件
2019 年

11 月 23 日

2019 年

12 月 26 日

已到 40%

逆变器
2019 年

11 月 28 日

2019 年

12 月 5 日
已到

箱变
2019 年

12 月 10 日

2019 年

12 月 20 日 已到

24#改接工程

馈线柜

2019 年

12 月 6 日

2019 年

12 月 10 日

暂无

电线电缆
2019 年

12 月 1 日

2019 年

12 月 10 日
暂无

支架
2019 年

11 月 17 日

2019 年

12 月 20 日
100%

桥架
2019 年

12 月 03 日

2019 年

12 月 07 日

45%

3、人员/机械

情况

施工人员 110 人，打桩机 2台，散料车 2辆，倒运车 1辆。



三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

项目主节点 计划日期 调整日期 完成日期 延误原因及赶工措施（简述）

架空集电线路
2019 年

11 月 5 日
/

2020 年

1 月 15 日
人员及机械不足

土建施工
2019 年

11 月 5 日
/

2019 年

12 月 5 日
人员及机械不足

塔架施工
2019 年

11 月 2 日
/

2019 年

12 月 15 日
/

电气施工
2019 年

12 月 1 日
/

2019 年

12 月 20 日
/

24#方阵改接

工程

2019 年

11 月 5 日
/

2019 年

12 月 15 日
/

并网
2019 年

12 月 1 日
/

2019 年

12 月 28 日
/

整改
2019 年

12 月 2 日
/

2020 年

1 月 15 日
/

光伏区施工
2019 年

11 月 5 日
/

2020 年

2 月 28 日
人员及机械不足，进度较慢

桩基施工
2019 年

11 月 5 日
/

2019 年

12 月 25 日
人员及机械不足，进度较慢

箱变基础施工
2019 年

11 月 1 日
/

2019 年

12 月 5 日
/

支架安装
2019 年

11 月 1 日
/

2020 年

1 月 15 日
人员不足，进度较慢

桥架安装
2019 年

11 月 2 日
/

2020 年

1 月 15 日
人员不足，进度较慢

光伏厂区接地

施工

2019 年

11 月 2 日
/

2020 年

1 月 15 日
/

组件安装
2019 年

11 月 2 日
/

2020 年

2 月 25 日
人员不足，进度较慢

逆变器安装
2019 年

11 月 2 日
/

2020 年

1 月 15 日
人员不足，进度较慢

箱变安装
2019 年

12 月 6 日
/

2019 年

12 月 20 日
/

高压电缆敷

设、接线

2019 年

12 月 1 日
/

2019 年

12 月 25 日
/

二次线缆敷

设、接线

2019 年

12 月 2 日
/

2020 年

1 月 15 日
/

其余（通讯、

监控等）

2020 年

2 月 10 日
/

2020 年

2 月 25 日
/

整改
2020 年

2 月 10 日
/

2020 年

2 月 28 日
/



系统调试和并

网

2019 年

11 月 2 日
/

2020 年

3 月 14 日
/

首次并网前设

备、及系统调

试

2019 年

12 月 1 日

/
2019 年

12 月 25 日

/

质监站验收及

消缺

2019 年

11 月 2 日

/ 2019 年

12 月 20 日

/

首次并网
2019 年

12 月 1 日

/ 2019 年

12 月 28 日

/

组件全容量并

网

2020 年

2 月 26 日

/ 2020 年

3 月 5 日

/

光伏区通讯调

试

2020 年

3 月 6 日

/ 2020 年

3 月 12 日

/

全容量并网

（设讯、监控、

数采等完成，

后台上传数

据）

2020 年

3 月 13 日

/

2020 年

3 月 14 日

/

并网手续（含

发电业务许可

证办理

2019 年

10 月 2 日

/
2020 年

3 月 25 日

/

并网前手续

（含购售电合

同等）

2019 年

10 月 2 日

/
2019 年

12 月 20 日

/

发电业务许可

证

2020 年

1 月 1 日

/ 2020 年

3 月 25 日

/

竣工验收
2020 年

3 月 15 日

/ 2020 年

5 月 15 日

/

60kw.h/m²试

运行阶段

2020 年

3 月 15 日

/ 2020 年

4 月 3 日

/

并网后期缺陷

消除

2020 年

3 月 20 日

/ 2020 年

4 月 10 日

/

竣工验收及消

缺

2020 年

4 月 10 日

/ 2020 年

5 月 10 日

/

竣工 资料 整

理和移交

2020 年

5 月 10 日

/ 2020 年

5 月 15 日

/

四、主要协调问题及解决情况

提出需要协调的问题 无

未解决的协调问题解决进展

五、下周计划主要工作内容



1、电缆敷设，电缆桥架安装；

2、支架安装；

3、组件安装；

4、基础桩打桩；

5、塔基基础施工；
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