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项目：淮安中恒 99MW风电项目 填报周期： 2019.11.18-2019.11.24

本周工作如下；

1、编辑打印监理台账 001。
2、编辑打印日志 11月 21日-11月 23日。

3、编辑打印监理旁站 001。

4、编辑打印第一次工地例会会议纪要。

5、召开第一次监理例会并针对会议内容整理为会议纪要-001递交至业主、施工方扫描后

上传至监理云。

6、编辑打印施工管理制度并下发业主及施工方。

7、编辑打印安全交底记录 001并让施工方签字后扫描为 pdf上传至监理云平台。

8、1#~40#基站道路全部放样完成。

9、与村委协调 11#~19# 9个点征地事宜。

10、3#、4#点道路铺设 333.1m 完成。

11、完成 18#、19#沟渠埋管。

12、项目部板房搭建已完成。

13、主控楼基础底板放线已完成。

14、主控楼基础底板支模已完成。

15、主控楼基础底板浇筑已完成。

16、主控楼基础放线完成。

需协调与帮助：

暂无

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、道路工程

2、开关站/升压

站

基础开挖及垫层浇筑完毕

3、综合楼/附属

建筑

4、场内桩基施

工

5、支架及组件

安装

6、逆变器及箱

变
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7、送出工程

（含对侧）

8、现场调试 已完成

9、出图情况 已提供图纸（含：沙钢预制舱以及 SVG基础施工图；沙钢东区电气施工

图；东区二次图纸；西区二次图纸；东西区设备、箱变基础图）

10、设备/材料

到货情况

系统名称
计划到货

日期

实际到货

日期

本周到货情况，累计到货（0），

已到货数量（0）%延误原因及催

货措施

1、主控楼模板、方木、钢管、

钢筋、设备已到场

11、人员/机械

情况

施工人员 10人，现场管理人员 4人,挖掘机一辆

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

项目主节点 计划日期 调整日期 完成日期 延误原因及赶工措施（简述）

1、首个基础施

工

2、首套组件安

装

3、线路倒送电

4、首个发电单

元并网

5、全容量并网

四、主要协调问题及解决情况

提出需要协调

的问题

未解决的协调

问题解决进展

五、下周计划主要工作内容
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填报人： 张良玉 审核人： 苗守明 时间： 2019 年 01 月 24 日

现场照片（含文字描述）：
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