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项目：淮安中恒 99MW风电项目 填报周期： 2020.5.4-2020.5.10

本周工作如下；

1、编辑打印日志 5月 4日-5月 10日。

2、编辑打印监理旁站 095-104。

3、召开第 17次监理例会并针对会议内容整理为会议纪要-017递交至业主、施工方扫描

后上传至监理云。

4、21#基点道路施工完成 320米。

5、 综合二层填充墙施工完成。消防水泵房完成 40%。避雷针吊装完成。

6、需协调与帮助：

暂无

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、道路工程 1#基点道路施工完成 320米，累计完成 58%。

2、开关站/升压

站

主控楼主体已完成。消防泵房基础施工已完成。主变基础施工已完成。避

雷器基础施工已完成。出线构架基础施工已完成。GIS基础施工已完成。

SVG基础施工已完成。二次舱设备基础施工已完成。综合二层填充墙施工

完成。消防水泵房完成 40%。避雷针吊装完成。

3、场内桩基施

工

15#风机管桩施工完成。2#、26#、风机垫层浇筑完成。25#风机基础钢筋

绑扎完成。

4、场内风机基

础施工

2#基坑开挖清理，预埋电缆管，9#场地平整。

5、风机安装

6、汇集线路 A协调完成 16基。JA19开始施工。

7、送出工程

（含对侧）

8、现场调试

9、出图情况 已提供图纸

10、设备/材料

到货情况

系统名称
计划到货

日期

实际到货

日期

本周到货情况，累计到货（0），

已到货数量（0）%延误原因及催

货措施
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11、人员/机械

情况

进场道路：（挖掘机 4 台、压路机 2 台）

升压站：（电焊机 3 台、钩机 1 台、铲车 2 台、污水泵 2 台）

风机基础：（施工人员 18 人；电焊机 10 台、打桩机 5 台、挖掘

机 1 台、发电机 7 台）

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

项目主节点 计划日期 调整日期 完成日期 延误原因及赶工措施（简述）

1、首个风机基

础施工

2、首套风机安

装

3、线路倒送电

4、首个发电单

元并网

5、全容量并网

四、主要协调问题及解决情况

提出需要协调

的问题

未解决的协调

问题解决进展

五、下周计划主要工作内容

道路：

1、21#基点道路施工完工 300m，计划完成 16.19%。

2、29#基点道路施工完工 300m，计划完成 23.66%。

3、37#基点道路施工完工 200m，计划完成 25.58%。

升压站：

1、电缆沟浇筑完成。

2、消防水泵房砌筑完成。

3、综合楼粉刷完成 50%。

4、升压站接地网完成 50%。

桩基：

1、16#、22#、39#风机点管桩施工完成。
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2、6#、13#、18#风机基础开挖完成。

3、25#、26#风机基础浇筑完成。

4、17#、24#垫层浇筑完成。

集成线路：

完成 5个线塔基础。

填报人： 闫率 审核人： 史连瑞 时间： 2020 年 5 月 10 日

现场照片（含文字描述）：

升压站接地环网焊接 25#基点混凝土浇筑

22#风机基础管桩施工 升压站设备到场卸车


