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一、参建单位信息

建设单位：衡南煜盟新能源科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

设计单位：中广达能源电力工程设计有限公司（光伏区）

衡阳雁能电力勘测设计咨询有限公司（外线）

施工单位：湖南中程电力工程有限公司

二、本周完成工作量

开关站一次舱二次舱基础内部电缆桥架焊接完成 85%，二次舱基础内墙粉刷

完成 70%。

光伏场区内未施工。

2#塔基与 3#塔基完成基础浇筑，5#塔基基础垫层铺设完成 50%。

三、下周计划完成工作量

开关站基础内部电缆桥架焊接完成，开关站基础内墙粉刷完成 100%。

光伏区未施工，暂无计划。

外线：完成 1#塔基基础挖掘、钢筋绑扎和支模完成。完成 7#塔基基础混凝

土浇筑。

四、存在问题

因征地协调和村民阻工原因，光伏区暂停施工，已督促相关单位抓紧协调；

因近期雨水较多原因，外线施工进度缓慢，已督促施工单位抓紧采取有效措

施，加快施工进度。

五、工程影像资料



监理人员检查二次舱电缆桥架焊接 2#塔基基础浇筑

3#塔基基础浇筑振捣 5#塔基基础垫层铺设



监理人员检查 2#塔基基础拆模 4#塔基基础拆模后出现蜂窝麻面

（已要求整改）


