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项目名称：天津常春汽车 1.95MW 屋顶分布光伏发电项目

建设单位：天津颂光能源装备有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：苏州建德一方能源有限公司

一、 工程概况:

本项目名称为天津常春汽车 1.95MW 屋顶分布光伏发电项目，建设地点在天

津市武清区天津常春汽车零部件产业园。本工程共计安装 5784 块多晶光伏组件，

单板容量为 280Wp，总装机容量 1619.52kWp，分别安装在两座 pto 板材屋顶上。

屋面光伏光伏板按照“顺坡就势”的方式固定安装在导轨上。一共有 31台 60kW

逆变器，安装 4 台 6 进 1 出及 1 台 7 进 1 出汇流并网柜。光伏发电系统以 24 块

组件为一串，8 串组件接入一台 60kW 组串逆变器,；其中 1#并网点装机容量为

369.6kWp，经 1#交流汇流并网柜接入现状配电室 1#2500kVA 主变 0.4kV 侧母线；

2#并网点装机容量为 309.12kWp，经 2#交流汇流并网柜接入现状配电室

1#2500kVA 主变 0.4kV 侧母线；3#并网点装机容量为 315.84kWp，经 3#交流汇流

并网柜接入现状配电室 3#2000kVA 主变 0.4kV 侧母线；4#并网点装机容量为

322.56kWp，经 4#交流汇流并网柜接入现状配电室 3#2000kVA 主变 0.4kV 侧母线；

5#并网点装机容量为 302.4kWp，经 5#交流汇流并网柜接入现状配电室 3#2000kVA

主变 0.4kV 侧母线。本工程采用自发自用，余电上网方式。

二、 施工概述：（包含土建工程、安装工程的进度、质量、安全、材料进场验收、

隐蔽工程验收、旁站记录、分部分项工程验收等情况的概述）

三、工程项目进度情况一览表
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1、土建工程（土方工程、支架基础、场地及地下设施、建（构）筑物、设备基

础、电缆沟等）

序

号
单位工程 分部分项工程 上周计划完成内容 本周实际完成内容

累计完成工

程量（%）

1 预埋柱除锈 1#楼 100% 50% 100%

2 预埋柱除锈 2#楼 100% 70% 100%

3 凛托焊接 1#楼 100% 50% 100%

4 凛托焊接 2#楼 100% 85% 100%

5

2、安装工程（支架、光伏组件、汇流箱、逆变器、电气二次系统、防雷与接地、

架空线路及电缆、其他电气安装等）

序

号
单位工程 分部分项工程 上周计划完成内容 本周实际完成内容

累计完成工

程量（%）

1

2

3

4

5

3、进度情况分析：施工人员平均每天 8人

四、进场材料、构配件、设备一览表

序

号

（进场材料、构配

件、设备）名称

进场时间

（年月日）

进场数量

（单位）
拟用部位

1 逆变器 2019.12.2 31 台 光伏发电单元

2 凛托 2019.12.4 622 个 光伏支架基础

3 组件 2019.12.12 187 箱 光伏发电单元

4 檩条 2019.12.13 630 个 光伏支架基础

5 横梁 2019.12.13 317 个 光伏支架基础
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五、现场人员配置情况

1、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

监理人员：韩建祺

2、施工单位：

（1）管理人员：汪宏伟

六、施工质量检查情况

序

号

检查验

收内容
具体内容 对应形成文件名称

1

材料、

构配

件、设

备进场

验收

1、逆变器 设备材料开箱记录检查

2、凛托 平行检查记录

3、檩条 平行检查记录

4、横梁 平行检查记录

5、

2
监理旁

站项目

1、吊装 安全旁站

2、

3、

4、

5

3

施工质

量检查

记录

1、预埋柱焊接 质量检查记录

2、焊接防腐 质量检查记录

3、

4、

5、

4

隐蔽工

程质量

验收

1、

2、

3、

4、

5

5

分部分

项工程

验收

1、

2

3

4

5

6 其他

1

2

3

4
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七、施工质量问题

1、施工单位目前施工人员不足按照施工进度计划施工，要求施工单位尽快安

排施工人员进场；

八、安全文明施工

要求现场施工人员每天开早会进行安全技术交底形成文件并保存影像

九、沟通协调

无

十、其他事宜（变更、签证等事宜）

1、工程签证：无

2、其他：无

十一、天气统计表。

日 期

天 气
9 10 11 12 13 14 15

晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴

雨

阴

雾

温湿度

十二、监理工作统计表：

序

号
工作项名称 单位 本周 累计 备注

1 监理会议 1 2

2 审批施工组织设计（方案）
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3 审核施工图纸

4 发出监理通知 1 2

5 审批分包单位

6 原材料审批

7 构配件审批

8 设备审批

9 分项（检验批）工程质量验收

10 分部（子分部）工程质量验收

11 不合格项验收

12 监理抽查复试

13 监理见证取样

14 清退不合格建筑材料、构配件、设备 1 1 逆变器支架

十三：本周监理工作小结：

1、施工单位目前进场施工人员严重不足，已要求施工单位尽快增加施工人数；

2、监理项目部坚持每天对施工现场进行检查，并做记录（监理日志）。
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项目监理周报影像文件
一、形象进度影像

文字

描述

逆变器支架进场 檩条进场

图片

文字

描述

组件进场 横梁数据测量

图片

二、质量问题影像

文字

描述
逆变器支架镀锌层厚度测量 逆变器支架镀锌层厚度测量

图

片
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三、安全文明施工影像

文字

描述
佩戴面具电焊 戴安全帽施工

图

片
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