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一、 本周工程实施情况

1、施工进度：

1）无

2、设计图纸情况

无

3、工程资料情况

无

4、需调解事宜

无

2 本周监理工作情况

1）陪同总包到物业园区办理施工进场手续；

2）夹具试装、让总包确定到货时间；

3）督促总包提交开工报审资料；

4）让总包提供屋面荷载报告；

5）让总包做好屋面的淋水试验；

3 工程存在问题及建议

无

4 下周监理工作重点

监督总包单位现场安全的落实情况。

常州正衡电力工程监理有限公司

普洛斯成都新都物流园 1.2MWp 分布式光伏发电项目监理部
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物业填报开工资料

夹具试装


