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一、 本周工程实施情况

1、施工进度：

1）现场安装斜撑

2、设计图纸情况

更改后的加固图纸已打印交给施工队。

3、工程资料情况

开工报审资料及施工等资料报审后不符合要求，让其整改好后再交到监理部。

4、需调解事宜

工作面事宜

2 本周监理工作情况

1）对安装的斜撑进行检查，发现不垂直（造成受力点不对），下发监理通知单，让与设

计单位沟通，更换施工方案；）

2）设计单位更改方案后，施工队按照新的施工方案进行施工；

3）要求施工人员正确佩戴好防护用品；

4）现场垃圾及时清理，真正做到文明施工。

3 工程存在问题及建议

无

4 下周监理工作重点

加强对现场的巡视检查，杜绝安全事故的发生，确保项目在零事故的前提下保质按时完

成；要求施工单位时刻保持安全操作流程。
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斜撑安装不垂直



新的安装方案

安装效果


