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普枫建设项目监理周报

一、项目基本信息：

区域 项目及容量 状态

德州、济南

普洛斯德州齐河物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目
已复工，正在准备前期

工作

普洛斯济南临港西区物流园 400KW 分布式光伏发电项目
进行厂房加固，材料加

工已完成 50%

二、现场安全、进度质量等状况

报告项目 情况概括

上周天气
10-26 6-20 10-24 12-22 11-24 17-5 14-0

晴 晴 晴 晴 晴 雨 晴

原材料进场 无

工程进度

计划 实际完成

普洛斯德州齐河物流园2.6MW分

布式光伏发电项目

计划施工人员 26进场因材料

推迟未进场

管理人员进场 18 日进场，准

备安全防护物资、施工材料

及施工人员组织，监理资料

编辑整理完成。光伏人员 4

月 1 日左右进场

普洛斯济南临港西区物流园

400KW 分布式光伏发电项目
厂房加固材料加工完成 50%

施工人员 27 日进场开始施

工

质量监督 1 监理日常监督

下周重点工

作

普洛斯德州齐河物流园 2.6MW 分布式光伏发电

项目

做好进场施工人员安全、防疫培训工作及材

料进场检查

普洛斯济南临港西区物流园 400KW 分布式光伏

发电项目

进行加固工序检查验收，对进场材料进行抽

检

急需协调事

宜
暂无
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一、 现场照片：

库房原貌 齐河 10 号库房屋面检查

济南库房屋面移交检查 齐河库房屋面移交检查

齐河库房检查 济南库房漏水检查


