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普枫建设项目监理周报

一、项目基本信息：

区域 项目及容量 状态

德州、济南

普洛斯德州齐河物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目

逆变器、支架、格栅板

进场，施工人员正在夹

具组装工作

普洛斯济南临港西区物流园 400KW 分布式光伏发电项目

支架、格栅板材料进场

加固材料焊接加工已完

成，库房加固开始，

二、现场安全、进度质量等状况

报告项目 情况概括

上周天气
2-14 4-17 7-17 6-16 7-15 3-15 3-21

多云 晴 晴 多云 阴 雨 晴

原材料进场 逆变器、支架及配件、格栅板

工程进度

计划 实际完成

普洛斯德州齐河物流园2.6MW分

布式光伏发电项目

材料进场完成，定位放线完

成，夹具组装完成

支架夹具组装完成 A-2 库房

安全警示牌悬挂、防坠器安

装完成

普洛斯济南临港西区物流园

400KW 分布式光伏发电项目

厂房加固材料加工完成、库

内加固完成 30%

材料加工完成，库内加固开

始

质量监督 1 监理日常监督及材料抽检

下周重点工

作

普洛斯德州齐河物流园 2.6MW 分布式光伏发电

项目

做好施工人员安全、防疫工作及材料设备进

场检查，检修通道、屋面围栏安装检查

普洛斯济南临港西区物流园 400KW 分布式光伏

发电项目

做好施工人员安全、防疫工作进行加固工序

检查验收，对进场材料进行抽检，检修通道、

屋面围栏安装检

急需协调事

宜
急需提供蓝图
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一、 现场照片：

支架配件检查 齐河 10 号库房屋面检查

支架检查 齐河库房屋面移交检查

加固连接件焊接 夹具组装


