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普枫建设项目监理周报

一、项目基本信息：

区域 项目及容量 状态

德州、济南

普洛斯德州齐河物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目
A10A4 库房导轨安装工

作

普洛斯济南临港西区物流园 400KW 分布式光伏发电项目
B2 库房检修通道、围栏

安装，

二、现场安全、进度质量等状况

报告项目 情况概括

上周天气
3-10 4-19 9-22 13-24 13-25 3-18 7-20

阴 晴 晴 晴 多云 雨转晴 晴

原材料进场 逆变器、支架及配件、格栅板、接地扁铁、围栏、过路穿管

工程进度

计划 实际完成

普洛斯德州齐河物流园2.6MW分

布式光伏发电项目

A4 围栏、导轨、检修通道安

装完成，过路穿管安装完成；

A4 导轨安装完成 A10 夹具安

装完成

普洛斯济南临港西区物流园

400KW 分布式光伏发电项目

B2 库房内加固完成 ，导轨检

修通道、围栏安装完成；

B2 库房加固完成，导轨安装

完成、检修通道完成 80%、围

栏开始安装

质量监督 1 监理日常监督及材料抽检，A10、A4 夹具安装检查，B2 导轨安装安装检查；

下周重点工

作

普洛斯德州齐河物流园 2.6MW 分布式光伏发电

项目

做好施工人员安全、防疫工作，屋面围栏、

导轨安装检查，穿管开挖埋管检查，5#并网

柜基础施工检查。并网柜安装就位检查

普洛斯济南临港西区物流园 400KW 分布式光伏

发电项目

做好施工人员安全、防疫工作、屋面检修通

道安装检查、屋面围栏安装检查、并网柜就

位检查

急需协调事

宜
确定组件进场时间；
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一、 现场照片：

扁铁检查 济南核对加固数量

导轨检查 检修通道安装

夹具检查 监理例会


