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项目名称：通威公安县藕池镇扁担湖 100MW 渔光一体光伏电站项目

建设单位：公安县通威渔光科技有限公司

设计单位：(升压站、外线)特变电工沈阳电力勘测设计有限公司

光伏区：通威新能源工程设计四川有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：特变电工国际工程有限公司公安输变电工程项目

青海驰腾电力自动化有限公司

安徽元正新能源电力有限公司

中电建湖北电力建设有限公司

一、项目概况

本光伏工程项目位于湖北省荆州市公安县藕池镇，地理中心坐标为经

度 112°19′，纬度 29°45′。项目装机容量为 100MWp，建设形式为渔

光一体电站，并配套建设 1 座 110KV 升压站，通过 110KV 架空线路接入

10 公里外的藕池变电站，该项目由通威新能源科技（北京）有限公司投资

建设，运行周期 25 年。

二 、本周材料、设备进场情况

1、目前：外线塔材已经全部到场；升压站接地扁铁部分已到场。

2、外线互感器等设备已到场。

三、本周施工情况

1、目前外线已完成 N2、N3、N4、N10、N11、N12、N14、N16、N19、N20

铁塔组立；升压站完成主变、GIS、架构基础开挖、回填和部分升压站回填

施工，二次部分设备基础已定位放线；光伏区 1#已完成部分清苗工作，5#、
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高洪村已基本完成料场回填、场平工作。

四、施工单位安全生产管理状况：

1、针对安全方面施工，现场临时用电实行 3 级保护、安装可靠接地。

2、现场施工人员基本做到佩戴安全帽。安全管理基本到位，但通过检

查发现个别作业人员有违规现象，监理及时给予指正。

五、监理单位履行监理责任情况：

1、要求施工单位做好安全、质量管理工作，对到场材料进行送检，做

好施工人 员三级安全教育培训，并对每个施工人员买人身意外保险，同时

进行体检。

2、监理人员能够根据监理安全管理方案要求，及时检查现场存在的一

些安全隐患，要求整改。

2、坚持做到每天与施工单位，就有关安全管理工作情况及时沟通交流，

必要时通报业主。

3、每天对施工现场进行巡检，对外线铁塔组立安全旁站 10 次，升压

站主变、GIS、架构开挖至持力层，回填至标高进行旁站 2 次，主持召开工

程例会 1次，督促施工单位做好资料同步，主动联系业主和施工单位，进

行工作熟悉和沟通，对到场材料要求尽快见证送检，同时对施工单位提出

安全和质量规范要求。

六、下周施工安全生产管理工作展望和目标

1、继续加强施工安全管理，针对的经常下雨打雷天气因素，加强对现

场安全用电的管理。要求施工施工必须佩戴安全帽，穿反光背心，加强安
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全意识。

2、使用吊车吊运设备时，要严格指挥作业，不允许出现违规现象。

3、新入场人员的安全培训工作要及时进行。

七、其它

1、目前光伏区桩基施工受阻，由于当地土质坚硬，桩打不下去，正在

沟通各方，进行问题解决。

2、监理合同于 2019 年 12 月 8 日签订，2019 年 12 月 12 日监理

到场进驻，业主对监理到场已确认签字。

八、项目监理周报影像文件

文字描述 高洪村试桩旁站 1#桩基水平荷载测试

文字描述 塔材检验 主变基础开挖

文字描述 主变基础开挖监理旁站 N28 铁塔组立
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文字描述 升压站主变基础垫层浇筑 升压站设备基础定位放线
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