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正衡监理光伏项目工程建设监理周报
2020 年 18 期

项目:贝特瑞（江苏）新材料科技有限公

司屋顶 10.79MW 分布式光伏发电项目
填报周期：2020 年 8 月 3 日— 8 月 9 日

一、项目总体建设进度汇总：

1、1 号厂房直流放线累计完成 95000 米。

2、1号厂房桥架安装累计完成 100％.

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1号厂房直流

放线

95000 米

1号厂房桥架

安装

完成 80％

5、设备到货情

况

材料名称 计划到货

日期

实际到货

日期

本周到货情况，累计到货。

6、人员/机械 天目电力 24 人，铲车和叉车各一台

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：
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项目主节点 计划日期 调整日期 完成日期 延误原因及赶工措施（简述）

四、主要协调问题及解决情况

提出需要协调

的问题

未解决的协调

问题解决进展

五、下周计划主要工作内容

1、1号厂房

2、4号厂房

3、材料

4、

5、

6、

7、其他

填报人： 张献兵 审核人：王国富 时间： 2020 年 8 月 9 日


