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监理部

项目名称：贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶分布式 10.8MW 光伏发电项目

建设单位:常州金坛禾一新能源有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：江苏天目电力建设有限公司

一、 工程概况:

工程名称：贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶分布式 10.8MW 光伏发电项目；

建设规模为 10.8mwp 屋顶光伏发电项目。地址江苏常州金坛。

施工概述：（包含土建工程、安装工程的进度、质量、安全、材料进场验收、

隐蔽工程验收、旁站记录、分部分项工程验收等情况的概述）

三、工程项目进度情况一览表

1、土建工程（土方工程、支架基础、场地及地下设施、建（构）筑物、设备基

础、电缆沟等）

序

号
单位工程 分部分项工程 上周计划完成内容 本周实际完成内容

累计完成工

程量（%）

1

2

3

4

5

2、安装工程（支架、光伏组件、汇流箱、逆变器、电气二次系统、防雷与接地、

及电缆、其他电气安装等）

序

号
单位工程 分部分项工程 上周计划完成内容

本周实际完成内容彩

钢瓦安装

累计完成工

程量（%）



1 1# 檩条加固 / 60%

1#南侧彩钢

瓦铺设 90%

2

3

4

5

3、进度情况分析：施工人员平均每天 18人

四、进场材料、构配件、设备一览表

序

号

（进场材料、构配

件、设备）名称

进场时间

（年月日）

进场数量

（单位）
拟用部位

1

2

3

4

5

6

五、现场人员配置情况

1、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

监理人员：谢冬林、张建忠

2、施工单位：江苏天目电力建设有限公司

（1）管理人员：徐斌

六、施工质量检查情况

序

号

检查验

收内容
具体内容 对应形成文件名称

1 材料、



构配

件、设

备进场

验收

2
监理旁

站项目

1、彩钢瓦吊装 1 次

2、

3、

4、

5

3

施工质

量检查

记录

1、

2、

3、

4、

5、

4

隐蔽工

程质量

验收

1、

2、

3、

4、

5

5

分部分

项工程

验收

1、

2

3

4

5

6 其他

1

2

3

4

七、施工质量问题

1、屋面方钢固定螺丝与图纸不符（设计为不锈钢螺丝，实际使用为镀锌螺丝）

八、安全文明施工

施工人员能够戴安全帽、但个别人员施工期间有抽烟现象，肺炎疫情防护不全面，

聚集时没有全部戴口罩。

九、沟通协调

和 EPC 单位沟通，对现场发现问题要求尽快整改。

十、其他事宜（变更、签证等事宜）



2、工程签证：无

3、要求加快进度，月底完成 1#楼彩钢瓦铺设 100%

十一、天气统计表。

日 期

天 气
一 二 三 四 五 六 七

晴 √ √ √ √ √
雨

阴 √ √
雾

温湿度 5℃-15℃ 6℃-17℃ 5℃-11℃ 6℃-10℃ 5℃-15℃ 6℃-17℃ 6℃-19℃

十二、监理工作统计表：

序

号
工作项名称 单位 本周 累计 备注

1 监理会议 份 3

2 审批施工组织设计（方案） 份

3 审核施工图纸 份 1

4 发出监理通知 份 4

5 审批分包单位 1

6 原材料审批 2

7 构配件审批

8 设备审批

9 分项（检验批）工程质量验收

10 分部（子分部）工程质量验收

11 不合格项验收

12 监理抽查复试



13 监理见证取样

14 清退不合格建筑材料、构配件、设备

十三、本周监理工作小结：

1、主要对 1#楼南侧进行彩钢瓦吊装、布料、铺设，累计完成 90%。
2、监理项目部坚持每天对施工现场进行检查，并做记录（监理日志）。

项目监理周报影像文件
一、形象进度影像

文字

描述

彩钢瓦铺设 彩钢瓦吊装

图片

文字

描述

彩钢瓦边支安装 彩钢瓦布料

图片

二、质量问题影像

文字

描述



图

片

三、质量问检查影像

文字

描述

图

片

四、安全文明施工影像

文字

描述

图

片

五、其他施工事宜影像



文字

描述
无

图

片
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