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普枫建设项目监理周报

一、 项目基本信息：

区域 项目及容量 状态

安徽合肥
合肥大陆马牌轮胎（中国）有限公司 8.3MW 分布式光

伏发电项目

钢结构安装完成 95%

组件安装完成约 5MW

导轨安装完成 5.8MW

二、 现场安全、进度质量等状况

报告项目 情况概括

上周天气
9~12℃ 8~11℃ 9~12℃ 9~12℃ 8~16℃ 9~19℃ 9~18℃

阴转雨 阴 晴 多云 阴 晴 多云

原材料进场
组件到货 16799 块，剩余 3418 块，已到货 6.8MW，逆变器、箱变、桥架、接地扁铁辅

材已到货，监控、新增电缆、环境仪未到

工程进度

计划 实际完成

合肥大陆马牌轮胎（中

国）有限公司 8.3MW 分布

式光伏发电项目

光伏：组件安装完成 5MW，

支架安装完成 6MW

接地：已完成 4500M

电气：完成 42000

钢结构车棚：基础完成 100%

钢结构安装 100%

光伏组件安装完成 5MW

钢结构安装完成 95%，节后完

成

电气线缆敷设完成：41500M

接地扁铁：完成 4000M

质量监督

1 监理日常监督：马牌线缆穿管不符合图纸要求、接地扁铁固定不符合压球、导轨连接缺少

连接件（已下发监理通知单，限期完成，未完成将下发停工令）、组件安装缺少成品保护，

坐踏组件、背板划伤、面板刮花

下周重点工作
合肥大陆马牌轮胎（中国）有限公司

8.3MW 分布式光伏发电项目

钢结构车棚组织验收，光伏组件安装巡检

对现场质量进行重点抽查。

急需协调事宜 暂无
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三、 现场照片：

巡视组件安装 野蛮施工造成面板刮花

检查组件背板 钢结构车棚安装
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监理通知单 焊接

合肥区域例会


