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普枫建设项目监理周报
1、 项目基本信息：
	区域
	项目及容量
	状态

	安徽合肥
	合肥大陆马牌轮胎（中国）有限公司8.3MW分布式光伏发电项目
	正常施工



2、 现场安全、进度质量等状况
	报告项目
	情况概括

	上周天气
	星期六
	星期日
	星期一
	星期二
	星期三
	星期四
	星期五

	
	6~20℃
	8~16℃
	6~20℃
	8~20℃
	9~21℃
	9~22℃
	8~21℃

	原材料进场
	

	工程进度
	下周计划
	本周实际完成

	
	合肥大陆马牌轮胎（中国）有限公司8.3MW分布式光伏发电项目
	1、组件安装1MW，累计安装6.9MW，完成80%；
2、桥架安装完成1000m，累计安装完成4400m。
3、屋面直流电缆放线15000米,累计完成80000米,电气接线；
4、生接地扁铁焊接安装1200m，累计完成8000m；
5、DSA1000设备基础浇筑完成，钢结构焊接。
6、交流电缆敷设
车棚进度：
1、1、2、3号车棚开始施工
	组件安装完成0.1MW
导轨完成安装0.4MW
完成桥架700米。
逆变器安装44台。
接地扁铁完成5700米焊接。
DAS1000设备基础已完成。
车棚进度：4号车棚2区基础、钢结构全部完成，路面恢复完成（组件试安装10块）

	质量监督
	监理日常监督：

	下周重点工作
	合肥大陆马牌轮胎（中国）有限公司8.3MW分布式光伏发电项目
	钢结构车棚组件安装进行指导及检查，厂外车棚定位放线进行复核工作，屋面交直流线缆敷设进行检查验收，并要求做好标识及记录，组件吊装及搬运进行旁站，杜绝野蛮施工

	急需协调事宜
	暂无











3、 现场照片：
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	厂区坡路埋管
	各项目质量安全问题会议
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	到场材料尺寸复核
	设备基础浇筑监理旁站

	[image: fb21e7f5ec037e965a153e6335d0689]
	[image: 85b0e615af343f11c75725489833531]

	  厂内钢结构车棚物资清运撤场
	钢结构车棚试安装组件
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	剩余组件及材料到货
	钢构件除锈
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	钢构件涂刷防腐涂料
	屋面交流电缆敷设
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